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Entidad fiscalizada: Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero.

Auditoría número: 2025-C-CIF-36-046-2026.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2025.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2025, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2025-C-CIF-36-046-2026, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, de la entidad fiscalizada
Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero.
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, en el plazo establecido en el
artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la entidad fiscalizada
Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 468
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de verificar
que la inversión física financiada con recursos públicos se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2025, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 65.44
por ciento respecto de  los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; de
conformidad con lo siguiente:

33,619,181.00 pesos

21,999,449.27 pesos

65.44 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
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Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2025,
que alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que emitió sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra
pública para el ejercicio fiscal 2025, para orientar los procedimientos de contratación y
ejecución de los contratos de manera general, sin embargo, no precisan los procesos
relativos a la planeación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión,
comprobación de la obra pública ni las responsabilidades de las áreas administrativas y de
los funcionarios municipales; además, no presentó evidencia de su autorización por el
Cabildo Municipal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, emitieron las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
obra pública para el ejercicio fiscal 2025, para orientar los procedimientos de contratación
y ejecución de los contratos de manera general, sin precisar los procesos relativos a la
planeación, presupuestación, contratación, ejecución, supervisión, comprobación de la
obra pública ni las responsabilidades de las áreas administrativas y de los funcionarios
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municipales; además, no presentaron la evidencia de su autorización por el Cabildo
Municipal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que 13 obras referidas cuentan con el dictamen de factibilidad técnica y
una con el título de asignación de aguas nacionales; además, no presentaron los
expedientes unitarios con la documentación comprobatoria y justificativa de tres obras
incluidas en la muestra de auditoría, por lo que, no fue posible verificar si tramitó y obtuvo
de las autoridades competentes, los dictámenes de factibilidad técnica, permisos o
licencias de construcción y con los derechos de explotación de bancos de materiales;
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un escrito y los dictámenes de
factibilidad técnica, ésta no acredita que 16 obras cuentan con el dictamen de factibilidad
técnica, tres con el permiso o licencia de construcción y una con el título de asignación de
aguas nacionales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 16 obras
cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, tres con el permiso o licencia de
construcción y una con el título de asignación de aguas nacionales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.
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4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que a la obra “Camino sacacosechas” ubicada en la localidad de San Miguel Totolapa, le
aplica considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico y la protección al ambiente y
los efectos sobre el medio ambiente que pudieran causar la ejecución de las obras
públicas; sin embargo, no presentaron la documentación que acredite que cuenta con la
Manifestación de impacto ambiental, el Estudio de impacto ambiental, el Resolutivo en
materia de impacto ambiental autorizado ni las Medidas de mitigación, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que en la
ejecución de la obra “Camino sacacosechas” ubicada en la localidad de San Miguel
Totolapa, se apegaron la normatividad sobre equilibrio ecológico y la protección al
ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudiera causar su ejecución,
consistente en la Manifestación de impacto ambiental, el Estudio de impacto ambiental, el
Resolutivo en materia de impacto ambiental autorizado y las Medidas de mitigación,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que nueve obras cuentan con la memoria técnica de cálculo, 13 con los
planos y ocho con las especificaciones técnicas y 13 no cumplen con las normas de
calidad aplicables; asimismo, no presentaron los expedientes unitarios con la
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documentación comprobatoria y justificativa de tres obras incluidas en la muestra de
auditoría, por lo que no fue posible verificar, si previamente a la ejecución de los trabajos
contó con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios, memorias técnicas de
cálculo, especificaciones técnicas y de construcción, y con el programa de ejecución, así
como si cumplió con las normas de calidad, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 12 obras cuentan con la memoria técnica de cálculo, tres con el presupuesto
de la obra, catálogo de conceptos de trabajo, el programa de ejecución y procedimientos
de construcción; una con las especificaciones técnicas, y 12 no cumplen con las normas
de calidad, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 12 obras
cuentan con la memoria técnica de cálculo, tres con el presupuesto de la obra, catálogo de
conceptos de trabajo, el programa de ejecución y procedimientos de construcción; una con
las especificaciones técnicas, y 12 no cumplen con las normas de calidad, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2025, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.
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7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que el procedimiento de contratación de las 13 obras referidas se realizó
de conformidad con la normatividad aplicable, además, no presentaron los expedientes
unitarios con la documentación comprobatoria y justificativa de tres obras incluidas en la
muestra de auditoría, por lo que, no fue posible verificar, si cuentan con la documentación
que acredite que el procedimiento para su contratación se realizó de acuerdo a lo
establecido en la normatividad, y que en caso de excepción a la licitación pública, se haya
contado con el escrito fundado y motivado que contenga la justificación de la opción
considerada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de 16 obras se realizó de conformidad con
la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 16 obras se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que los contratos de las 13 obras referidas no cumplen con un requisito mínimo, además
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no presentaron sus respectivos anexos; asimismo, no presentaron los expedientes
unitarios con la documentación comprobatoria y justificativa de tres obras incluidas en la
muestra de auditoría, por lo que no fue posible verificar si los contratos, contienen los
requisitos mínimos señalados en la normatividad y cuenten con sus respectivos anexos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación ésta no
justifica las deficiencias identificadas en los contratos para la ejecución de 16 obras, los
cuales no cumplen con un requisito mínimo, ni acreditan que cuentan con sus respectivos
anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 16 obras, los cuales
no cumplen un requisito mínimo y no presentaron sus respectivos anexos, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 13 obras de
las 16 que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 12,993,877.82 pesos (doce millones
novecientos noventa y tres mil ochocientos setenta y siete pesos 82/100 M.N.), por la
ejecución de ocho obras, de las cuales siete presentan conceptos de trabajo pagados que
no fueron ejecutados y una presenta un concepto de trabajo pagado ejecutado
parcialmente, lo que origina que las obras estén inconclusas, y que una no opere y siete
operen deficientemente; asimismo, las ocho obras referidas presentan deficiencias en sus
planos y no están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa;
además, de una obra no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad
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del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 11,300,512.11 pesos (once millones trescientos mil quinientos doce
pesos 11/100 M.N.), toda vez que presentaron diversa documentación, de ocho obras de
las cuales siete se atienden parcialmente; quedando subsistente el importe de
1,693,365.71 pesos (un millón seiscientos noventa y tres mil trescientos sesenta y cinco
pesos 71/100 M.N.) correspondiente a ocho obras que no están respaldadas con la
documentación justificativa, de las cuales una obra no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-36-046-2026/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 1,693,365.71 pesos (un millón seiscientos noventa y tres mil trescientos
sesenta y cinco pesos 71/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que
fue ejercido con recursos de ese Fondo en ocho obras, de las cuales siete presentan
conceptos de trabajo pagados que no fueron ejecutados y una presenta un concepto de
trabajo pagado ejecutado parcialmente, lo que origina que las obras estén inconclusas,
que una no opere y siete operen deficientemente; asimismo, las ocho obras referidas
presentan deficiencias en sus planos y no están respaldadas con la documentación
justificativa; de las cuales de una obra no presentaron la evidencia documental que
acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que ejerció en cinco obras un importe de 5,203,186.62 pesos (cinco millones doscientos
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tres mil ciento ochenta y seis pesos 62/100 M.N.), el cual no está respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa, sus planos presentan deficiencias y de una
obra no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde
fue ejecutada; además, no presentaron los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa de tres obras incluidas en la muestra de auditoría, por un
importe reportado como pagado de 3,802,384.83 pesos (tres millones ochocientos dos mil
trescientos ochenta y cuatro pesos 83/100 M.N.), por lo cual no fue posible verificar que las
tres obras referidas, estén respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 753,000.00 pesos (setecientos cincuenta y tres mil pesos 00/100
M.N.), toda vez que presentaron, pólizas de egresos y pólizas de diario, comprobantes de
transferencias bancarias, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, estados de cuenta
bancaria, planos de obra, estimaciones, reporte fotográfico y números generadores de
ocho obras de las cuales una se atiende totalmente; quedando subsistente el importe de
8,252,571.45 pesos (ocho millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos setenta y un
pesos 45/100 M.N.) correspondiente a siete obras, en razón de que seis obras no están
respaldadas con documentación justificativa, y de una obra no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-36-046-2026/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 8,252,571.45 pesos (ocho millones doscientos cincuenta y dos mil quinientos
setenta y un pesos 45/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta
su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos del Fondo, en siete obras, en razón de que seis obras no están
respaldadas con documentación justificativa, y de una obra no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.
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11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 obras que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que de 13 obras no presentaron la documentación que acredite las garantías de
cumplimiento del contrato y la de defectos y vicios ocultos, y en las 13 obras referidas no
acredita que la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable;
asimismo, no presentaron los expedientes unitarios con la documentación comprobatoria y
justificativa de tres obras incluidas en la muestra de auditoría, por lo que, no fue posible
verificar si la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable y que
cuentan con la documentación que acredite las garantías de anticipo, cumplimiento del
contrato y de vicios ocultos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó oficios de designación del
supervisor de la obra, bitácoras de obra y fianzas de cumplimiento del contrato y de
defectos y vicios ocultos ésta no acredita que seis obras cuentan con las garantías de
cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos; asimismo, no acreditan que en las
16 obras la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que seis obras
cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos;
asimismo, no acreditan que en las 16 obras la supervisión se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que en las 16 obras que integran la muestra de auditoría,
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financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, la aplicación de los
recursos del Fondo, se realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 13 obras de las 16 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que ocho obras de las 13 referidas cuentan con el oficio de aviso de
conclusión de los trabajos del Contratista al Ayuntamiento, el acta de extinción de
derechos y obligaciones contractuales y con el acta de entrega-recepción del Contratista al
Ayuntamiento, y dos con la evidencia documental de la entrega de la obra para su
operación y mantenimiento; además, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa de tres obras incluidas en la muestra de
auditoría, por lo que no fue posible verificar si cuentan con el oficio de aviso de conclusión
de los trabajos, el acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento, el acta de
extinción de derechos y obligaciones contractuales y con la evidencia documental de la
entrega de las obras para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2025-C-CIF-36-046-2026/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Huamuxtitlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que ocho
obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del Contratista al
Ayuntamiento, el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y con el acta
de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento, y dos con la evidencia documental
de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento; además, no presentaron los
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expedientes unitarios con la documentación comprobatoria y justificativa de tres obras
incluidas en la muestra de auditoría, que permitiera verificar si cuentan con el oficio de
aviso de conclusión de los trabajos, el acta de entrega-recepción del Contratista al
Ayuntamiento, el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y con la
evidencia documental de la entrega de las obras para su operación y mantenimiento,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, presenta una gestión
razonable de los recursos públicos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2025 de la entidad fiscalizada

Municipio de Huamuxtitlán, Guerrero

Auditoría número 2025-C-CIF-36-046-2026

www.auditoriaguerrero.gob.mx

Página | 14

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2025-C-CIF-36-046-2026, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante el oficio número PM/0185/2026, con número de gestión 075571, recibido con fecha
28 de mayo de 2026, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que
no aportó los elementos suficientes para atender los resultados 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 13.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


