
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe Individual de Auditoría 
derivado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública  

del ejercicio fiscal 2024 del Municipio de  

Alpoyeca, Guerrero  

Auditoría número: 2024-C-CIF-06-008-2025 



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Alpoyeca, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-06-008-2025

Página| 1

Entidad fiscalizada: Municipio de Alpoyeca, Guerrero.

Auditoría número: 2024-C-CIF-06-008-2025.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2024.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2024, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2024-C-CIF-06-008-2025, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Alpoyeca, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, de la entidad fiscalizada
Municipio de Alpoyeca, Guerrero.
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Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Alpoyeca, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en el plazo establecido en el
artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la entidad fiscalizada
Municipio de Alpoyeca, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de verificar
que la inversión física financiada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 100.00
por ciento respecto de los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada; de conformidad con lo siguiente:
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

96,310,603.00 pesos

96,310,603.00 pesos

100.00 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó el Plan Municipal de Desarrollo, el Acta Constitutiva
del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el Programa de
Inversión Anual en obras y acciones, las Actas de Cabildo con las que se aprobó dicho
Programa de Inversión y la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al
periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible verificar si la planeación
de la obra pública está alineada a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no obstante que fue
presentado el Programa de Inversión Anual en obras y acciones del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, con las obras y acciones de este periodo, al no presentar el Plan
referido no fue posible verificar si su planeación en obra pública está alineada a los
objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron el Plan Municipal de Desarrollo, el Acta
Constitutiva del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el
Programa de Inversión Anual en obras y acciones, las Actas de Cabildo con las que se
aprobó dicho Programa de Inversión y la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si la planeación de la obra pública está alineada a los objetivos y prioridades del
Plan Municipal de Desarrollo; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no
presentaron el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que no fue posible verificar si su
planeación en obra pública está alineada a los objetivos y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si emitió y autorizó sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra
pública; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no presentó evidencia de
la emisión y autorización de sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra
pública para el ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa,
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
emitió y autorizó sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no presentaron la evidencia que
acredite que emitieron y autorizaron sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
obra pública para el ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.
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3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si tramitó y obtuvo de las autoridades competentes los dictámenes, permisos,
licencias, el título de asignación de aguas nacionales y los derechos de explotación de
bancos de materiales para la ejecución de las obras; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de tres obras de las cuatro que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que las tres obras referidas cuentan con el dictamen de factibilidad técnica
y con la licencia de construcción, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
tramitaron y obtuvieron de las autoridades competentes los dictámenes, permisos,
licencias, título de asignación de aguas nacionales y los derechos de explotación de
bancos de materiales para la ejecución de las obras; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, no presentaron la documentación que acredite que tres obras cuentan
con el dictamen de factibilidad técnica y con la licencia de construcción, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si consideró la normatividad sobre equilibrio ecológico, protección al ambiente y
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los efectos sobre el medio ambiente que pudieron causar la ejecución de las obras
públicas; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los
expedientes unitarios de tres obras de las cuatro que integran la muestra de auditoría,
financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no les aplica
considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico, protección al ambiente y los efectos
sobre el medio ambiente que pudieran causar la ejecución de las obras públicas, de
conformidad con la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
consideraron la normatividad sobre equilibrio ecológico, protección al ambiente y los
efectos sobre el medio ambiente que pudieron causar la ejecución de las obras públicas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si previamente a la ejecución de los trabajos, contó con los proyectos ejecutivos,
las especificaciones técnicas, las normas de calidad y con el programa de ejecución; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes
unitarios de tres obras de las cuatro que integran la muestra de auditoría, financiadas con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita que las tres obras
referidas cuentan con los procedimientos de construcción, y que cumplen con las normas
de calidad, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Alpoyeca, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-06-008-2025

Página| 7

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar que
previamente a la ejecución de los trabajos, contaron con los proyectos ejecutivos, las
especificaciones técnicas, las normas de calidad y con el programa de ejecución; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no presentaron la documentación que
acredite que tres obras cuentan con los procedimientos de construcción, y que cumplen
con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras y/o servicios relacionados con las mismas sujetas a revisión, se
encuentran autorizados como proyectos de inversión, y en caso de modificaciones, estas
se encuentren autorizadas; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se
verificó que no cuenta con la evidencia de la autorización de los proyectos de inversión,
financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras y/o servicios relacionados con las mismas sujetas a revisión, se encuentran
autorizados como proyectos de inversión, y en caso de modificaciones, estas se
encuentren autorizadas; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no
presentaron la evidencia de la autorización de los proyectos de inversión, financiados con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si contrató las obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, de
acuerdo a los procedimientos de contratación establecidos en la normatividad aplicable;
asimismo, en los casos de excepción a la licitación pública, no fue posible verificar si contó
con el escrito fundado y motivado que contenga la justificación de la opción considerada;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes
unitarios de tres obras de las cuatro que integran la muestra de auditoría, financiadas con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no presentó la documentación que
acredite que el procedimiento de contratación de las obras se realizó de conformidad con
lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Alpoyeca, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-06-008-2025

Página| 9

públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
contrató las obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, de acuerdo a los
procedimientos de contratación establecidos, asimismo, en los casos de excepción a la
licitación pública, no fue posible verificar que contó con el escrito fundado y motivado que
contenga la justificación de la opción considerada; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, no presentaron la documentación que acredite que el procedimiento de
contratación de tres obras se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si los contratos de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas,
contienen los requisitos mínimos y sus anexos; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de tres obras de las cuatro que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que los contratos de las tres obras referidas no cumplen con dos requisitos mínimos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si los
contratos de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas, contienen los
requisitos mínimos y sus anexos; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024,
celebraron contratos para la ejecución de tres obras, los cuales no cumplen con dos
requisitos mínimos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar mediante revisión documental e inspección física si las obras cumplen con las
especificaciones técnicas, que los volúmenes de los conceptos de obra correspondan a los
pagos realizados y que las obras se encuentren en operación, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre
de 2024, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de tres obras de
cuatro que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que los conceptos de trabajo pagados seleccionados para su revisión
cumplieron con las especificaciones técnicas proyectadas y pagadas, y se encuentran
terminados, asimismo, que las obras se encuentran operando, de conformidad con lo
establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar
mediante revisión documental e inspección física si las obras cumplen con las
especificaciones técnicas, que los volúmenes de los conceptos de obra correspondan a los
pagos realizados y que las obras se encuentren en operación, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2024, recibió diez ministraciones a
través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero,
de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por un importe total de 22,321,877.00



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Alpoyeca, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-06-008-2025

Página| 11

pesos (veintidós millones trescientos veintiún mil ochocientos setenta y siete pesos 00/100
M.N.), de conformidad con los comprobantes de transferencias bancarias proporcionados
por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, las
pólizas y Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de los ingresos del periodo octubre
- diciembre. En razón de que la entidad fiscalizada no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del periodo de enero a septiembre de 2024 del Fondo referido,
por un importe de 17,857,501.60 pesos (diecisiete millones ochocientos cincuenta y siete
mil quinientos un pesos 60/100 M.N.), no fue posible verificar si regularizó, adquirió la
tenencia de la tierra, la propiedad del terreno, incluyendo derechos de vía y expropiación
de inmuebles sobre los cuales se ejecutaron las obras públicas, que se contó con los
planos, que los recursos recibidos de esta fuente de financiamiento, fueron destinados en
obras y acciones consideradas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en
el Manual para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social y que éstas se ejecutaron de conformidad con lo establecido en
la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y demás
normatividad aplicable para el caso. Respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024,
se verificó que ejerció un importe de 1,701,595.35 pesos (un millón setecientos un mil
quinientos noventa y cinco pesos 35/100 M.N.), en tres obras de las cuatro que integran la
muestra de auditoría, el cual no está respaldado con la documentación comprobatoria y
justificativa; asimismo, se constató que ejerció un importe de 2,762,780.05 pesos (dos
millones setecientos sesenta y dos mil setecientos ochenta pesos 05/100 M.N.), en una
obra de las cuatro referidas, la cual no se realizó de conformidad con los rubros
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la
Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Además, no
está respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa, y no presentó la
evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable. Por lo anterior se determina
un importe total observado de 22,321,877.00 pesos (veintidós millones trescientos veintiún
mil ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.).

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
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de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 22,321,877.00 pesos (veintidós millones trescientos veintiún mil ochocientos
setenta y siete pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que
no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los
recursos ministrados del Fondo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
regularizó, adquirió la tenencia de la tierra, la propiedad del terreno, incluyendo derechos
de vía y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutaron las obras públicas, que
se contó con los planos, que los recursos recibidos de esta fuente de financiamiento, si
estos fueron destinados en obras y acciones consideradas en los rubros establecidos en la
Ley de Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y que estos se ejecutaron de conformidad
con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero
Número 266 y demás normatividad aplicable.
Respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, tres obras no están respaldadas con
la documentación comprobatoria y justificativa; asimismo, no presentaron documentación
que acredite que una obra, se realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley
de Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Además, no presentaron la documentación
comprobatoria y justificativa, ni la evidencia documental que acredite la propiedad del
terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si realizó la supervisión de las obras y si contó con las garantías de anticipo, de
cumplimiento del contrato, y de defectos y vicios ocultos; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de tres obras de las
cuatro que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que de las tres obras referidas no presentó la documentación que
acredite las garantías de cumplimiento de contrato, y la de defectos y vicios ocultos, ni
aquella que acredite que la supervisión de las tres obras se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
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entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/10 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
realizó la supervisión de las obras y si contó con las garantías de anticipo, de cumplimiento
del contrato, y de defectos y vicios ocultos; con respecto al periodo de octubre a diciembre
de 2024, no presentaron la documentación que acredite que de tres obras cuentan con las
garantías de cumplimiento de contrato, y de defectos y vicios ocultos, y que la supervisión
se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, cuentan con el
acta de entrega-recepción, el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales,
así como con la evidencia de su entrega para su operación y mantenimiento; con respecto
al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de tres
obras de las cuatro que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, que no acredita que las tres obras referidas cuentan con el
acta de entrega recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios y con la evidencia
documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, y una con el acta
de extinción de derechos y obligaciones contractuales, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/11 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas cuentan con el acta de entrega-
recepción, el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, así como con la
evidencia de su entrega para su operación y mantenimiento; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, no presentaron documentación que acredite que tres obras
cuentan con el acta de entrega recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios y con la
evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, y una
con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras públicas ejecutadas por administración directa, se realizaron conforme
a lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, se verificó que no ejecutaron obras por administración directa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/12 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras públicas ejecutadas por administración directa, se realizaron conforme
a lo establecido en la normatividad aplicable.
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14. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el Convenio para el
otorgamiento del subsidio en materia de pavimentación de caminos a cabeceras
municipales con sus anexos, el Acta Constitutiva del Comité Comunitario de Participación
Social, la minuta para definir los alcances de los trabajos del programa y el acta de
recorrido, el dictamen técnico y el permiso o convenio para la explotación de bancos de
materiales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al
periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que
no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/13 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el Convenio para el
otorgamiento del subsidio en materia de pavimentación de caminos a cabeceras
municipales con sus anexos, el Acta Constitutiva del Comité Comunitario de Participación
Social, la minuta para definir los alcances de los trabajos del programa y el acta de
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recorrido, el dictamen técnico y el permiso o convenio para la explotación de bancos de
materiales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

15. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si para la ejecución de las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se contó con el Acuerdo
de ejecución de la obra, la relación de personal técnico y de maquinaria con que cuenta el
Municipio, y el programa de utilización de maquinaria, de recursos humanos y equipo de
construcción en todas las obras programadas, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó
en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/14 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si para
la ejecución de las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el Acuerdo de ejecución de
la obra, la relación de personal técnico y de maquinaria con que cuenta el Municipio, y el
programa de utilización de maquinaria, de recursos humanos y equipo de construcción en
todas las obras programadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.
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16. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental del
trámite ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto al
impacto ambiental que por las ampliaciones del camino se debieron reglamentar ante las
instancias reguladoras, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación
presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/15 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental del trámite ante la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto al impacto ambiental que por las
ampliaciones del camino se debieron reglamentar ante las instancias reguladoras,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable
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17. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el programa de ejecución
general de los trabajos, el presupuesto autorizado de la obra, las tarjetas de análisis de
costos unitarios (costo directo) y básicos, los números generadores, explosión de insumos,
el catálogo de conceptos de trabajo, los planos de la obra, las especificaciones técnicas,
procedimientos de construcción y las normas de calidad, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se
verificó en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/16 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con el programa de ejecución general de los trabajos, el
presupuesto autorizado de la obra, las tarjetas de análisis de costos unitarios (costo
directo) y básicos, los números generadores, explosión de insumos, el catálogo de
conceptos de trabajo, los planos de la obra, las especificaciones técnicas, procedimientos
de construcción y las normas de calidad, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.
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18. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia de la
autorización de los proyectos de inversión, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó
en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/17 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

19. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar mediante la inspección física y revisión documental si las obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
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Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cumplen con las especificaciones técnicas y que los volúmenes de los conceptos de obra,
correspondan a los pagos realizados, y que las obras se encuentren en operación,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que no
ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/18 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar
mediante la inspección física y revisión documental si las obras financiadas con recursos
del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cumplen con las especificaciones técnicas y que los volúmenes de los conceptos de obra,
correspondan a los pagos realizados, y que las obras se encuentren en operación,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

20. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2024, recibió a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, recursos del Programa
de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a
través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, por un importe total de
73,988,726.00 pesos (setenta y tres millones novecientos ochenta y ocho mil setecientos
veintiséis pesos 00/100 M.N.), de conformidad con los comprobantes de transferencia
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bancaria proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Guerrero. En razón de que la entidad fiscalizada no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del periodo de enero a septiembre del 2024, del citado
Programa, por un importe de 73,988,726.00 pesos (setenta y tres millones novecientos
ochenta y ocho mil setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), no fue posible verificar si las
obras financiadas con los recursos recibidos de este Programa, cuentan con el Derecho de
vía y/o el convenio de anuencia de paso de los propietarios o autoridades ejidales para el
mejoramiento del camino y si se ejecutaron de conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Guía Técnica, Administrativa
y Operativa del Programa Presupuestario U004 Mejora en la Conectividad Municipal a
través de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y demás normatividad aplicable
para el caso. Con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la
documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 73,988,726.00 pesos (setenta y tres millones novecientos ochenta y ocho mil
setecientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, en razón de que no presentó la
documentación comprobatoria y justificativa del periodo de enero a septiembre del 2024,
que permitiera verificar si las obras financiadas con los recursos recibidos de este
Programa, cuentan con el Derecho de vía y/o el convenio de anuencia de paso de los
propietarios o autoridades ejidales para el mejoramiento del camino y si se ejecutaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, la Guía Técnica, Administrativa y Operativa del Programa Presupuestario
U004 Mejora en la Conectividad Municipal a través de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras y demás normatividad aplicable para el caso.
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21. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental
que acredite que la supervisión fue realizada de conformidad con la normatividad
aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la
documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/19 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental que acredite que la supervisión
fue realizada de conformidad con la normatividad aplicable.

22. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
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Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con las actas de asamblea
informativas del programa, el acta de verificación física, el acta de finiquito y el acta de
entrega recepción, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación
presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este resultado
dentro del plazo legal respectivo.

2024-C-CIF-06-008-2025/05/20 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Alpoyeca, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con las actas de asamblea informativas del programa, el acta
de verificación física, el acta de finiquito y el acta de entrega recepción, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Alpoyeca, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.
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Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2024-C-CIF-06-008-2025, éstos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, sin embargo, no
presentó información ni documentación, por lo que no aportó elementos para atender los
resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
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proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


