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Entidad fiscalizada: Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.

Auditoría número: 2024-C-CIF-18-024-2025.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2024.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2024, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2024-C-CIF-18-024-2025, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, de la entidad fiscalizada
Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.
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Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, entregó a la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en el plazo
establecido en el artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la entidad fiscalizada
Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a
efecto de verificar que la inversión física financiada con los recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
y del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de
Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se ejecutó de conformidad con
lo establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266
y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 66.23
por ciento respecto de los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada; de conformidad con lo siguiente:
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

190,951,861.00 pesos

126,475,437.33 pesos

66.23 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en Obras y Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2024,
que alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo; sin embargo, no presentaron el Acta Constitutiva del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); además, en el Acta de Cabildo con la que
se autoriza el Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones, no fue integrada la
relación de obras que fueron autorizadas; incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron el Acta Constitutiva del Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN); además, en el Acta de Cabildo con la que
se autoriza el Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones del ejercicio fiscal 2024,
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no fue integrada la relación de obras que fueron autorizadas, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó evidencia de la emisión y autorización de sus
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2024,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que emitieron y
autorizaron sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el
ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que las 16 obras referidas cuentan con los permisos o licencias de
construcción y con el dictamen de factibilidad técnica, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 16 obras
cuentan con los permisos o licencias de construcción y con el dictamen de factibilidad
técnica, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que a cuatro obras de las 16 referidas les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio
ecológico y la protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudieron
causar la ejecución de las obras públicas; sin embargo, no presentaron la Manifestación
del impacto ambiental, el Estudio de impacto ambiental, el Resolutivo en materia de
impacto ambiental autorizado y Medidas de mitigación, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que cuatro
obras cuentan con la Manifestación del impacto ambiental, el Estudio de impacto
ambiental, el Resolutivo en materia de impacto ambiental autorizado y Medidas de
mitigación, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
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muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que 14 obras cuentan con la memoria técnica de cálculo, 14 con el
presupuesto de obra, dos con el catálogo de conceptos, 13 con las especificaciones
técnicas de construcción, diez con los planos y 16 con los procedimientos de construcción,
además, no cumplen con las normas de calidad; incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 14 obras cuentan con la memoria técnica de cálculo, 14 con el presupuesto
de obra, dos con el catálogo de conceptos, 13 con las especificaciones técnicas de
construcción, diez con los planos y 16 con los procedimientos de construcción, ni que 16
obras cumplen con las normas de calidad; incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 14 obras
cuentan con la memoria técnica de cálculo, 14 con el presupuesto de obra, dos con el
catálogo de conceptos, 13 con las especificaciones técnicas de construcción, diez con los
planos y 16 con los procedimientos de construcción, y que 16 obras cumplen con las
normas de calidad; incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la autorización de los
proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que el procedimiento de contratación de las 16 obras referidas se realizó
de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 16 obras se realizó de conformidad con lo establecido en
la normatividad aplicable.
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8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que los contratos de las 16 obras referidas, no cumplen con diversos requisitos mínimos,
además, no presentaron sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 16 obras, los cuales
no cumplen con diversos requisitos mínimos, además, no presentaron sus respectivos
anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de ocho obras
de las 21 que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 17,969,480.96 pesos (diecisiete millones
novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 96/100 M.N.), por la
ejecución de siete obras, de las cuales cuatro presentan conceptos de trabajo pagados no
ejecutados, por un importe de 3,112,551.05 pesos (tres millones ciento doce mil quinientos
cincuenta y un pesos 05/100 M.N.); tres presentan conceptos de trabajo con pagos en
exceso, por un importe de 1,645,611.50 pesos (un millón seiscientos cuarenta y cinco mil
seiscientos once pesos 50/100 M.N.); una presenta conceptos de trabajo que no cumplen
con las especificaciones técnicas proyectadas y pagadas, por un importe de 83,695.98
pesos (ochenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 98/100 M.N.); dos presentan
conceptos de trabajo con defectos visibles, por un importe de 161,260.69 pesos (ciento
sesenta y un mil doscientos sesenta pesos 69/100 M.N.) y dos presentan conceptos de
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trabajo ejecutados parcialmente, por un importe de 44,927.10 pesos (cuarenta y cuatro mil
novecientos veintisiete pesos 10/100 M.N.); lo que origina que cuatro obras estén
inconclusas, dos operen deficientemente y una no opere; asimismo, no están respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa; además, una de las siete obras
referidas, no presentó la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde
fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó la bitácora fotográfica de conceptos
de trabajo de dos obras, ésta no acredita en relación a las siete obras observadas, la
ejecución en cuatro de ellas, de los conceptos de trabajo pagados que no se encontraron
ejecutados; ni la ejecución de los conceptos de trabajo con pagos en exceso, en tres
obras; además, no acreditan el cumplimiento con las especificaciones técnicas
proyectadas y pagadas en la ejecución de los conceptos de trabajo observados, de una
obra; ni que se haya realizado en dos obras la reparación de los conceptos de trabajo que
se encontraron con defectos visibles; además, no acredita en dos obras la conclusión de
los conceptos de trabajo que se encontraron ejecutados parcialmente, lo que origina que
cuatro obras estén inconclusas, dos operen deficientemente y una no opere; y que estén
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa; asimismo, que de una de
las siete obras referidas, cuenten con la evidencia documental que acredite la propiedad
del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2024-C-CIF-18-024-2025/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 14,754,111.56 pesos (catorce millones setecientos cincuenta y cuatro mil ciento
once pesos 56/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo, en siete obras, de las cuales cuatro presentan
conceptos de trabajo pagados no ejecutados; tres presentan conceptos de trabajo con
pagos en exceso; una presenta conceptos de trabajo que no cumplen con las
especificaciones técnicas proyectadas y pagadas; dos presentan conceptos de trabajo con
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defectos visibles y dos presentan conceptos de trabajo ejecutados parcialmente; lo que
origina que cuatro obras están inconclusas, dos operen deficientemente y una no opere;
asimismo, no están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa;
además, una de las siete obras referidas, no presentó la evidencia documental que
acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que ejerció en siete obras un importe de 40,918,150.78 pesos (cuarenta millones
novecientos dieciocho mil ciento cincuenta pesos 78/100 M.N.), el cual no está respaldado
con la documentación comprobatoria y justificativa; además las siete obras referidas
presentan deficiencias en sus planos, así mismo, de cuatro obras no presentaron la
evidencia documental que acredite el derecho de vía y de dos la propiedad del terreno
donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 40,918,150.78 pesos (cuarenta millones novecientos dieciocho mil ciento
cincuenta pesos 78/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo, en siete obras, las cuales no están respaldadas con
la documentación comprobatoria y justificativa; además, presentan deficiencias en sus
planos; asimismo, de cuatro obras no presentaron la evidencia documental que acredite el
derecho de vía y de dos la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
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muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que en las 16 obras referidas, la supervisión se realizó de conformidad con
la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que en 16
obras la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en la inspección física de una obra y en los expedientes unitarios de
las 21 obras que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que la aplicación de los recursos del Fondo, por un importe de
12,268,401.98 pesos (doce millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos un pesos
98/100 M.N.), efectuada en cinco obras, no se realizó de conformidad con los rubros
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la
Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social. Además, una
obra de las cinco referidas presenta diversos conceptos de trabajo no ejecutados por un
importe de 596,191.96 pesos (quinientos noventa y seis mil ciento noventa y un pesos
96/100 M.N.), conceptos pagados ejecutados parcialmente, por un importe de 72,177.99
pesos (setenta y dos mil ciento setenta y siete pesos 99/100 M.N.), y un concepto de
trabajo con pagos en exceso, por un importe de 18,138.61 pesos (dieciocho mil ciento
treinta y ocho pesos 61/100 M.N.), lo que origina que esté inconclusa y no opere; así
mismo, las cinco obras referidas presentan deficiencias en sus planos y no están
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa ni cuentan con la evidencia
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documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/03/03 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 12,268,401.98 pesos (doce millones doscientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos un pesos 98/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que
fue ejercido con recursos de ese Fondo en cinco obras, las cuales no se realizaron de
conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para
Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social. Además, una obra de las cinco referidas presenta diversos conceptos de trabajo no
ejecutados, conceptos pagados ejecutados parcialmente y un concepto de trabajo con
pagos en exceso, lo que origina que esté inconclusa y no opere; asimismo, las cinco obras
en referencia presentan deficiencias en sus planos y no están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa ni cuentan con la evidencia documental que
acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 21 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que diez obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los
trabajos, 16 con la acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, nueve con
el acta de entrega del contratista al Ayuntamiento y con el acta de entrega del
Ayuntamiento a los beneficiarios, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
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entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/10 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que diez obras
cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos, 16 con el acta de extinción de
derechos y obligaciones contractuales, nueve con el acta de entrega del contratista al
Ayuntamiento y con el acta de entrega del Ayuntamiento a los beneficiarios, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

14. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las siete obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acredita que las siete obras referidas cuentan con el acta de recorrido para definir los
alcances de los trabajos del programa y con el Acta Constitutiva del Comité Comunitario de
Participación Social, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/11 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que las siete
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
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Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con el acta de recorrido para definir los alcances de los
trabajos del programa y con el Acta Constitutiva del Comité Comunitario de Participación
Social, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

15. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las siete obras, financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acredita que las siete obras referidas cuentan con la relación de personal técnico y de
maquinaria con que cuenta el Municipio, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/12 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que las siete
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con la relación de personal técnico y de maquinaria con que
cuenta el Municipio, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

16. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las siete obras financiadas con
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recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no les aplica acreditar el derecho de vía donde fueron ejecutadas.

17. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las siete obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no les aplica presentar evidencia del trámite ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) respecto al impacto ambiental, toda vez que no se realizaron
ampliaciones a los caminos, que se consideren reglamentar ante las instancias
reguladoras.

18. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las siete obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acredita que las siete obras referidas cuentan con la memoria técnica de cálculo, las
especificaciones técnicas y el procedimiento de construcción, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/13 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
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el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que las siete
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con la memoria técnica de cálculo, las especificaciones
técnicas y el procedimiento de construcción, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

19. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Programa de Conservación
y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/14 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la autorización de los
proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.
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20. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física realizada a seis
obras de las siete financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que pagó un importe de 35,860,000.00
pesos (treinta y cinco millones ochocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por su
ejecución, de las cuales una presenta conceptos de trabajo con pagos en exceso, por un
importe de 48,803.19 pesos (cuarenta y ocho mil ochocientos tres pesos 19/100 M.N.),
cuatro presentan conceptos de trabajo pagados con defectos visibles, por un importe de
778,853.59 pesos (setecientos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos
59/100 M.N.), y cuatro presentan conceptos de trabajos pagados ejecutados parcialmente,
por un importe de 3,684,520.07 pesos (tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil
quinientos veinte pesos 07/100 M.N.); asimismo, no están respaldadas con documentación
comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/03/04 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública, por un
importe de 35,860,000.00 pesos (treinta y cinco millones ochocientos sesenta mil pesos
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la
cuenta bancaria del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, en
razón de que fue ejercido con recursos de ese Programa, en seis obras, de las cuales una
presenta conceptos de trabajo con pagos en exceso, cuatro presentan conceptos de
trabajo pagados con defectos visibles y cuatro presentan conceptos de trabajos pagados
ejecutados parcialmente; asimismo, no están respaldadas con documentación
comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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21. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el expediente unitario de las siete obras financiadas con recursos
del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
ejerció en una obra un importe de 8,820,000.00 pesos (ocho millones ochocientos veinte
mil pesos 00/100 M.N.), el cual no está respaldado con la documentación comprobatoria y
justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/03/05 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 8,820,000.00 pesos (ocho millones ochocientos veinte mil pesos 00/100 M.N.),
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria
del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, en
razón de que fue ejercido con recursos del Programa, en una obra la cual no está
respaldada con la documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

22. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las siete obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no presentó la documentación que acredite que la supervisión se realizó de conformidad
con la normatividad aplicable.
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No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/15 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que en las
siete obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

23. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las siete obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acreditan que las siete obras referidas cuentan con las actas de asamblea informativas
del programa y cinco con el acta de verificación física, acta de finiquito y con el acta de
entrega recepción, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-18-024-2025/05/16 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cochoapa el Grande, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
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el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que las siete
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con las actas de asamblea informativas del programa y cinco
con el acta de verificación física, acta de finiquito y con el acta de entrega recepción,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, de cuya veracidad y contenido
es responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las
técnicas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2024-C-CIF-18-024-2025, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante los oficios números MCG-0155-2025 y MCG-0156-2026, con número de gestión
073824 y 073891 recibidos con fecha 09 de enero de 2026 y 13 de enero de 2026,
respectivamente, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que
no aportaron los elementos suficientes para atender los resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


