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Entidad fiscalizada: Municipio de Copalillo, Guerrero.

Auditoría número: 2024-C-CIF-21-028-2025.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2024.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2024, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2024-C-CIF-21-028-2025, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Copalillo, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, de la entidad fiscalizada
Municipio de Copalillo, Guerrero.
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Copalillo, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en el plazo establecido en el
artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la entidad fiscalizada
Municipio de Copalillo, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de verificar
que la inversión física financiada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se
ejecutó de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del
Estado de Guerrero Número 266 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 61.17
por ciento respecto de los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; de
conformidad con lo siguiente:

70,401,479.00 pesos

43,061,991.96 pesos

61.17 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
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Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó el Plan Municipal de Desarrollo, el Acta Constitutiva
del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ni las actas de Cabildo
con las que se emite y autoriza el Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones y el
Plan Municipal de Desarrollo del Periodo 2021-2024, por lo que no fue posible verificar en
el Programa de Inversión Anual en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, si
su planeación en obra pública está alineada a los objetivos y prioridades del Plan
Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, ésta no acredita que
cuentan con el Plan Municipal de Desarrollo, el Acta Constitutiva del Comité de Planeación
de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ni con las actas de Cabildo con las que se emite
y autoriza el Programa de Inversión Anual en obras y acciones, y el Plan Municipal de
Desarrollo del periodo 2021-2024, que permitiera verificar en el Programa de Inversión
Anual en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, si su planeación en
obra pública está alineada a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron el Plan Municipal de Desarrollo, el Acta
Constitutiva del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ni las
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actas de Cabildo con las que se emite y autoriza el Programa de Inversión Anual en Obras
y Acciones, y el Plan Municipal de Desarrollo del periodo 2021-2024, que permitiera
verificar en el Programa de Inversión Anual en obras y acciones del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, si su planeación en obra pública está alineada a los objetivos y
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó evidencia de la emisión y autorización de sus
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2024,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, ésta no acredita que
cuentan con la evidencia de la emisión y autorización de sus Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que emitieron y
autorizaron sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el
ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
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que dos obras cuentan con los permisos o licencias de construcción y 25 con el dictamen
de factibilidad técnica, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio y una licencia de
construcción, ésta no acredita que una obra cuenta con la licencia de construcción y 25
con el dictamen de factibilidad técnica, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que una obra
cuenta con la licencia de construcción y 25 con el dictamen de factibilidad técnica,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que a las 25
obras referidas no les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico y la
protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudieron causar la
ejecución de las obras públicas.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que las 25 obras referidas cuentan con los procedimientos de construcción, 17 con las
memorias técnicas de cálculo, seis con las especificaciones técnicas y siete obras no
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cumplen con las normas de calidad aplicables; además, de seis obras no presentan los
planos debidamente requisitados, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó oficio y plano estructural, ésta no
acredita que 25 obras cuentan con los procedimientos de construcción, 17 con las
memorias técnicas de cálculo, seis con las especificaciones técnicas y que siete obras
cumplen con las normas de calidad aplicables; además, de seis obras no presentaron los
planos debidamente requisitados, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 25 obras
cuentan con los procedimientos de construcción, 17 con las memorias técnicas de cálculo,
seis con las especificaciones técnicas y que siete obras cumplen con las normas de
calidad aplicables; además, de seis obras no presentaron los planos debidamente
requisitados, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.
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Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó oficios, ésta no acredita que
cuentan con la evidencia de la autorización de los proyectos de inversión del ejercicio
fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la autorización de los
proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que el procedimiento de contratación de las 25 obras referidas se realizó de conformidad
con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de 25 obras se realizó de conformidad con
la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 25 obras se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que los contratos
de las 25 obras referidas no cumplen con un requisito mínimo, y no presentaron sus
respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
justifica las deficiencias identificadas en los contratos para la ejecución de 25 obras, los
cuales no cumplen con un requisito mínimo, ni acreditan que cuentan con sus respectivos
anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 25 obras, los cuales
no cumplen con un requisito mínimo, y no presentaron sus respectivos anexos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 20 obras de
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las 25 que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 2,101,491.26 pesos (dos millones ciento un
mil cuatrocientos noventa y un pesos 26/100 M.N.), por la ejecución de una obra, la cual
presenta tres conceptos de trabajo pagados ejecutados parcialmente, por un importe de
85,620.23 pesos (ochenta y cinco mil seiscientos veinte pesos 23/100 M.N.), lo que origina
que opere deficientemente, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó oficios, ésta no acredita de una
obra, la conclusión de tres conceptos de trabajo pagados que se encontraron ejecutados
parcialmente durante la inspección física, lo que origina que opere deficientemente,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 85,620.23 pesos (ochenta y cinco mil seiscientos veinte pesos 23/100 M.N.),
más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue ejercido con recursos de ese Fondo
en una obra, la cual presenta tres conceptos de trabajo pagados ejecutados parcialmente,
lo que origina que opere deficientemente, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que ejerció en
ocho obras un importe de 15,573,519.38 pesos (quince millones quinientos setenta y tres
mil quinientos diecinueve pesos 38/100 M.N.), el cual no está respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa; además, en cinco obras de las ocho referidas,
no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde
fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que ocho obras están respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa, ni que cinco obras de las ocho referidas, cuentan con la evidencia documental
que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 15,573,519.38 pesos (quince millones quinientos setenta y tres mil quinientos
diecinueve pesos 38/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta
su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo, en ocho obras, las cuales no están respaldadas con
la documentación comprobatoria y justificativa; además, cinco obras de las ocho referidas,
no cuentan con la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde
fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que en dos obras cuentan con las garantías de defectos y vicios ocultos y que en una obra
la supervisión se realizo de conformidad con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio y pólizas de fianza de
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defectos o vicios ocultos, ésta no acredita que en una obra la supervisión se realizó de
conformidad con la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que en una
obra la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que la aplicación
de los recursos del Fondo, se realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley
de Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 25 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que una obra cuenta con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del contratista al
Ayuntamiento, una con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y
cinco con la evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y
mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio y actas de entrega
recepción de obra terminada del contratista al Ayuntamiento, ésta no acredita que una obra



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Copalillo, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-21-028-2025

Página| 12

cuenta con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del contratista al Ayuntamiento,
una con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y cinco con la
evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-21-028-2025/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copalillo, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que una obra
cuenta con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del contratista al Ayuntamiento,
una con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y cinco con la
evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Copalillo, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Copalillo, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-21-028-2025

Página| 13

fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, presenta una gestión
razonable de los recursos públicos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2024-C-CIF-21-028-2025, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante el oficio número HAC/PM/030/2026, con número de gestión 073856, recibido con
fecha 12 de enero de 2026, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la
procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares,
concluyendo que no aportó los elementos suficientes para atender los resultados 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 13.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


