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Entidad fiscalizada: Municipio de Cualac, Guerrero.

Auditoría número: 2024-C-CIF-26-035-2025.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2024.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2024, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2024-C-CIF-26-035-2025, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Cualac, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, de la entidad fiscalizada
Municipio de Cualac, Guerrero.
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Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Cualac, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en el plazo establecido en el
artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la entidad fiscalizada
Municipio de Cualac, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de verificar
que la inversión física financiada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 84.06
por ciento respecto de los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada; de conformidad con lo siguiente:
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

64,788,257.00 pesos

54,460,576.41 pesos

84.06 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en Obras y Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2024,
que no alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan
Municipal de Desarrollo, asimismo, no presentó el Acta Constitutiva del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ni el acta de Cabildo con la que
se autoriza el Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones y el Plan Municipal de
Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no alinearon su planeación en obra pública a los objetivos y
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, asimismo, no presentaron el Acta Constitutiva
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ni el acta de
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Cabildo con la que se autoriza el Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones y el
Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la evidencia de la emisión y autorización de sus
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2024,
toda vez que en su lugar presentaron el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la emisión y autorización de
sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal
2024, toda vez que en su lugar presentaron el Acuerdo por el que se emiten los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 obras de las 17 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que las 15 obras referidas cuentan con el dictamen de factibilidad técnica,
12 con las licencias de construcción, ocho con los derechos de explotación de bancos de
materiales y una con el permiso de descarga de aguas residuales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Cualac, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-26-035-2025

Página| 5

información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 15 obras cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, 12 con las licencias
de construcción, ocho con los derechos de explotación de bancos de materiales y una con
el permiso de descarga de aguas residuales, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 15 obras
cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, 12 con las licencias de construcción, ocho
con los derechos de explotación de bancos de materiales y una con el permiso de
descarga de aguas residuales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 obras de las 17 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que a la obra "construcción de la red de drenaje sanitario de la calle Corregidora en el
Barrio de San Juan, en la localidad de Cualac", le aplica considerar la normatividad sobre
equilibrio ecológico y la protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que
pudiera causar su ejecución de la obra pública; sin embargo, no presentaron la
Manifestación del impacto ambiental, el Estudio de impacto ambiental, el Resolutivo en
materia de impacto ambiental autorizado y las Medidas de mitigación, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.
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2024-C-CIF-26-035-2025/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que la obra
"construcción de la red de drenaje sanitario de la calle Corregidora en el Barrio de San
Juan, en la localidad de Cualac", cuenta con la Manifestación del impacto ambiental, el
Estudio de impacto ambiental, el Resolutivo en materia de impacto ambiental autorizado y
las Medidas de mitigación, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 obras de las 17 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que ocho obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, 15 con los
planos, diez con las especificaciones técnicas de construcción, 15 con los procedimientos
de construcción y 14 no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que ocho obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, 13 con los planos,
ocho con las especificaciones técnicas de construcción, 12 con los procedimientos de
construcción y que 11 cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que ocho
obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, 13 con los planos, ocho con las
especificaciones técnicas de construcción, 12 con los procedimientos de construcción y
que 11 cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la autorización de los
proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 obras de las 17 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que el procedimiento de contratación de las 15 obras referidas se realizó
de conformidad con la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
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entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 15 obras se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 obras de las 17 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que los contratos de las 15 obras referidas no cumplen con diversos requisitos mínimos,
además, no presentaron sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 15 obras, los cuales
no cumplen con diversos requisitos mínimos y no presentaron sus respectivos anexos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 12 obras de
las 17 que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 8,057,249.73 pesos (ocho millones
cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 73/100 M.N.), por la ejecución de
siete obras, de las cuales, cuatro presentan diversos conceptos de trabajo pagados
ejecutados parcialmente, por un importe de 85,620.27 pesos (ochenta y cinco mil
seiscientos veinte pesos 27/100 M.N.); además, dos de las siete obras en referencia
presentan conceptos de trabajo pagados que no se encontraron ejecutados, por un
importe de 941,099.83 pesos (novecientos cuarenta y un mil noventa y nueve pesos
83/100 M.N.), lo que origina que las seis obras incumplan con las especificaciones
técnicas proyectadas, estén inconclusas, y una opere deficientemente; asimismo dos
obras de las siete referidas presentan conceptos de trabajo pagados con defectos, por un
importe de 169,831.56 pesos (ciento sesenta y nueve mil ochocientos treinta y un pesos
56/100 M.N.), y las siete obras no están respaldadas con la documentación comprobatoria
y justificativa; aunado a lo anterior, de dos obras no presentaron la evidencia documental
que acredite el derecho de vía o servidumbre de paso donde fueron ejecutadas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita en relación a las siete obras observadas, la ejecución de diversos conceptos de
trabajo que fueron ejecutados parcialmente, en tres obras, ni la ejecución de diversos
conceptos de trabajo pagados que no se encontraron ejecutados, en una obra, lo que
origina que cuatro obras incumplan con las especificaciones técnicas proyectadas, y estén
inconclusas; asimismo no acreditan la reparación del concepto de trabajo que presenta
defectos visibles, de una obra, y las siete obras no están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa; aunado a lo anterior, de dos obras no
presentaron la evidencia documental que acredite el derecho de vía o servidumbre de
paso donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2024-C-CIF-26-035-2025/03/01 Pliego de Observaciones
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 8,057,249.73 pesos (ocho millones cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y
nueve pesos 73/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo en siete obras, de las cuales tres presentan diversos
conceptos de trabajo que fueron ejecutados parcialmente, una presenta diversos
conceptos de trabajo pagados que no se encuentran ejecutados, lo que origina que cuatro
obras incumplan con las especificaciones técnicas proyectadas, y estén inconclusas;
asimismo no acreditan la reparación del concepto de trabajo que presenta defectos
visibles, de una obra, y las siete obras no están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa; aunado a lo anterior, de dos obras no presentaron la
evidencia documental que acredite el derecho de vía o servidumbre de paso donde fueron
ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 de las 17 obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que ejerció en ocho obras un importe de 9,881,099.43 pesos (nueve millones ochocientos
ochenta y un mil noventa y nueve pesos 43/100 M.N.), el cual no está respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, de una obra no presentaron la
evidencia documental que acredite el derecho de vía donde fue ejecutada, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 207,847.20 pesos (doscientos siete mil ochocientos cuarenta y siete
pesos 20/100 M.N.), toda vez que presentó diversa documentación en relación a las ocho
obras observadas, de las cuales una se atiende parcialmente; quedando subsistente el
importe de 9,673,252.23 pesos (nueve millones seiscientos setenta y tres mil doscientos
cincuenta y dos pesos 23/100 M.N.), correspondiente a ocho obras, en razón de que no
está respaldado con la documentación comprobatoria y justificativa, y de una obra no
presentaron la evidencia documental que acredite el derecho de vía donde fue ejecutada,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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2024-C-CIF-26-035-2025/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 9,673,252.23 pesos (nueve millones seiscientos setenta y tres mil doscientos
cincuenta y dos pesos 23/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que
fue ejercido con recursos de ese Fondo, en ocho obras, sin estar respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, de una obra no presentaron la
evidencia documental que acredite el derecho de vía donde fue ejecutada, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 obras de las 17 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que de dos obras de las 15 referidas no presentaron la documentación que acredite que
cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos;
asimismo, no acredita que en las 15 obras la supervisión se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que dos obras cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de
defectos y vicios ocultos, ni que la supervisión de 15 obras se realizó de conformidad con
la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que dos obras
cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos, ni
que la supervisión de 15 obras se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 17 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que la aplicación
de los recursos del Fondo por un importe de 1,672,227.25 pesos (un millón seiscientos
setenta y dos mil doscientos veintisiete pesos 25/100 M.N.), efectuada en dos obras, no se
realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en
los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual
para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social; además, no están respaldadas con la documentación comprobatoria, y
de una de las dos obras referidas no presentaron la evidencia documental que acredite la
propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/03/03 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 1,672,227.25 pesos (un millón seiscientos setenta y dos mil doscientos
veintisiete pesos 25/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo, en dos obras, las cuales no se realizaron de
conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para
Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social; además, no están respaldadas con la documentación comprobatoria, y de una de
las dos obras referidas no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad
del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.
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13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 15 obras de las 17 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acreditan que seis obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los
trabajos del contratista al Ayuntamiento, 14 con el acta de extinción de derechos y
obligaciones contractuales y con el acta de entrega recepción del contratista al
Ayuntamiento, diez con el acta de entrega recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios y
ocho con la evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y
mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que cuatro obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del
contratista al Ayuntamiento, 12 con el acta de extinción de derechos y obligaciones
contractuales y con el acta de entrega recepción del contratista al Ayuntamiento, y ocho
con el acta de entrega recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios y con la evidencia
documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/10 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que cuatro
obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del contratista al
Ayuntamiento, 12 con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y con
el acta de entrega recepción del contratista al Ayuntamiento, y ocho con el acta de entrega
recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios y con la evidencia documental de la entrega
de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Cualac, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-26-035-2025

Página| 14

14. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el Convenio
para el otorgamiento del subsidio en materia de pavimentación de caminos a cabeceras
municipales con sus anexos, el Acta Constitutiva del Comité Comunitario de Participación
Social, la Minuta para definir los alcances de los trabajos del programa y el acta de
recorrido, el dictamen técnico y el permiso o convenio para la explotación de bancos de
materiales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al
periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que
no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/11 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar si las obras financiadas con recursos del
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cuentan con el Convenio para el otorgamiento del subsidio en materia de pavimentación
de caminos a cabeceras municipales con sus anexos, el Acta Constitutiva del Comité
Comunitario de Participación Social, la Minuta para definir los alcances de los trabajos del
programa y el acta de recorrido, el dictamen técnico y el permiso o convenio para la
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explotación de bancos de materiales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

15. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar si para la ejecución de las obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se
contó con el Acuerdo de ejecución de la obra, la relación de personal técnico y de
maquinaria con que cuenta el Municipio, y el programa de utilización de maquinaria, de
recursos humanos y equipo de construcción en todas las obras programadas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que no
ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/12 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar si para la ejecución de las obras financiadas
con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cuentan con el Acuerdo de ejecución de la obra, la relación de personal técnico y de
maquinaria con que cuenta el Municipio, y el programa de utilización de maquinaria, de
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recursos humanos y equipo de construcción en todas las obras programadas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

16. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia
documental del trámite ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) respecto al impacto ambiental que por las ampliaciones del camino se
debieron reglamentar ante las instancias reguladoras, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se
verificó en la documentación presentada que no ejercieron recursos del programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/13 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar si las obras financiadas con recursos del
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cuentan con la evidencia documental del trámite ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto al impacto ambiental que por las
ampliaciones del camino se debieron reglamentar ante las instancias reguladoras,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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17. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el programa
de ejecución general de los trabajos, el presupuesto autorizado de la obra, las tarjetas de
análisis de costos unitarios (costo directo) y básicos, los números generadores, explosión
de insumos, el catálogo de conceptos de trabajo, los planos de la obra, las
especificaciones técnicas, procedimientos de construcción y las normas de calidad,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que no
ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/14 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar si las obras financiadas con recursos del
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cuentan con el programa de ejecución general de los trabajos, el presupuesto autorizado
de la obra, las tarjetas de análisis de costos unitarios (costo directo) y básicos, los
números generadores, explosión de insumos, el catálogo de conceptos de trabajo, los
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planos de la obra, las especificaciones técnicas, procedimientos de construcción y las
normas de calidad, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

18. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia
de la autorización de los proyectos de inversión, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó
en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/15 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar si las obras financiadas con recursos del
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cuentan con la evidencia de la autorización de los proyectos de inversión, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

19. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
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comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar mediante la inspección física y revisión documental, si
las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cumplen con las especificaciones técnicas, y que los volúmenes de
los conceptos de obra, correspondan a los pagos realizados y que las obras se encuentren
en operación, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto
al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada
que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/16 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar mediante la inspección física y revisión
documental, si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cumplen con las especificaciones
técnicas, y que los volúmenes de los conceptos de obra, correspondan a los pagos
realizados y que las obras se encuentren en operación, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

20. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2024, recibió a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, recursos del Programa
de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a
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través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, por un importe total de
34,780,300.00 pesos (treinta y cuatro millones setecientos ochenta mil trescientos pesos
00/100 M.N.), de conformidad con los comprobantes de transferencia bancaria
proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Guerrero, sin presentar las pólizas de ingresos y los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet (CFDI) de las ministraciones de estos ingresos, así como también los auxiliares
contables de las cuentas de obras en proceso del Programa, las conciliaciones bancarias
con los estados de cuenta bancarios, los oficios de notificación a la Secretaría de Finanzas
y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero y los contratos de apertura de las
cuentas bancarias utilizadas para la administración de los recursos del Programa,
correspondientes al ejercicio fiscal 2024. En razón de que la entidad fiscalizada no
presentó los expedientes unitarios con la documentación comprobatoria y justificativa del
periodo de enero a septiembre de 2024, del citado Programa, por un importe de
34,780,300.00 pesos (treinta y cuatro millones setecientos ochenta mil trescientos pesos
00/100 M.N.), no fue posible verificar si las obras financiadas con los recursos recibidos de
este Programa, cuentan con el Derecho de vía y/o el convenio de anuencia de paso de los
propietarios o autoridades ejidales para el mejoramiento del camino y si se ejecutaron de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, la Guía Técnica, Administrativa y Operativa del Programa Presupuestario
U004 Mejora en la Conectividad Municipal a través de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras y demás normatividad aplicable para el caso. Con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que no
ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/03/04 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 34,780,300.00 pesos (treinta y cuatro millones setecientos ochenta mil
trescientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta
su reintegro a la cuenta bancaria del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Cualac, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-26-035-2025

Página| 21

Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, en razón de que la entidad fiscalizada no presentó las pólizas de
ingresos y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de las ministraciones
de estos ingresos, los auxiliares contables de las cuentas de obras en proceso del
Programa, las conciliaciones bancarias con los estados de cuenta bancarios, los oficios de
notificación a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Guerrero ni los contratos de apertura de las cuentas bancarias utilizadas para la
administración de los recursos del Programa, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
Asimismo no presentó los expedientes unitarios con la documentación comprobatoria y
justificativa de los recursos recibidos del periodo de enero a septiembre de 2024, del
citado Programa, por lo que no fue posible verificar si las obras financiadas con los
recursos recibidos de este Programa, cuentan con el Derecho de vía y/o el convenio de
anuencia de paso de los propietarios o autoridades ejidales para el mejoramiento del
camino y si se ejecutaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la Guía Técnica, Administrativa y Operativa del
Programa Presupuestario U004 Mejora en la Conectividad Municipal a través de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras y demás normatividad aplicable para el caso.

21. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia
documental que acredite que la supervisión fue realizada de conformidad con la
normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó
en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/17 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
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Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar si las obras financiadas con recursos del
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cuentan con la evidencia documental que acredite que la supervisión fue realizada de
conformidad con la normatividad aplicable.

22. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó los expedientes unitarios con la documentación
comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024,
por lo que no fue posible verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con las actas de
asamblea informativas del programa, el acta de verificación física, el acta de finiquito y el
acta de entrega recepción, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación
presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-26-035-2025/05/18 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Cualac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron los expedientes unitarios con la
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de enero a
septiembre de 2024, que permitiera verificar si las obras financiadas con recursos del
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Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cuentan con las actas de asamblea informativas del programa, el acta de verificación
física, el acta de finiquito y el acta de entrega recepción, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Cualac, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B
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Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2024-C-CIF-26-035-2025, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante el oficio número 001/HOP-011/2026, con número de gestión 073769, recibido con
fecha 07 de enero de 2026, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la
procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares,
concluyendo que no aportó los elementos suficientes para atender los resultados 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


