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Entidad fiscalizada: Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero.

Auditoría número: 2024-C-CIF-61-079-2025.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2024.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2024, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2024-C-CIF-61-079-2025, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, de la entidad fiscalizada
Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero.



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-61-079-2025

Página| 2

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior
del Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en el plazo establecido en
el artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la entidad fiscalizada
Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de
verificar que la inversión física financiada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 47.07
por ciento respecto de los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada; de conformidad con lo siguiente:
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

247,240,791.00 pesos

116,372,227.54 pesos

47.07 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2024,
que alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo; sin embargo, en el Acta de Cabildo con la que debería autorizar el
Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones del periodo enero a septiembre de 2024
no se menciona la autorización, ni se anexa dicho programa de inversión, asimismo, no
presentó el Acta de Cabildo con la que se autoriza el Programa de Inversión Anual de
obras y acciones del periodo de octubre a diciembre de 2024, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
atender este resultado, toda vez que presentó diversa documentación, que acredita la
autorización del Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones del periodo enero a
diciembre de 2024, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que autorizó sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra
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pública, para el ejercicio fiscal 2024; sin embargo, no presentó la evidencia de su emisión,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que emitieron sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública,
para el ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que emitieron
sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública, para el ejercicio fiscal
2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que las 28 obras referidas cuentan con el dictamen de factibilidad técnica,
cuatro con la licencia de construcción, tres con los derechos de explotación de bancos de
materiales y con el permiso de descarga de aguas residuales, y una con el título de
asignación de aguas nacionales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
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para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 28 obras cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, tres con el permiso
de descarga de aguas residuales y una con el título de asignación de aguas nacionales,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 28 obras
cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, tres con el permiso de descarga de aguas
residuales y una con el título de asignación de aguas nacionales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que a las 28 obras referidas, no les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio
ecológico y la protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudieron
causar la ejecución de las obras públicas.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que 22 obras cuentan con la memoria técnica de cálculo, cuatro con el
presupuesto de obra, con el catálogo de conceptos de trabajo y con las especificaciones
técnicas, 27 con el procedimiento de construcción y cuatro con el programa de ejecución;
además, cuatro obras no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.
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Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 14 obras cuentan con la memoria técnica de cálculo, tres con el presupuesto
de obra, una con el catálogo de conceptos de trabajo y con las especificaciones técnicas,
14 con el procedimiento de construcción y una con el programa de ejecución,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 14 obras
cuentan con la memoria técnica de cálculo, tres con el presupuesto de obra, una con el
catálogo de conceptos de trabajo y con las especificaciones técnicas, 14 con el
procedimiento de construcción y una con el programa de ejecución, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no acredita que cuenta con la evidencia de la autorización de
los proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, toda vez que en el Acta de Cabildo con la que se debería de autorizar
el Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones del periodo de enero a septiembre de
2024, no se menciona su autorización ni se anexa dicho programa de inversión; además,
no presentó el Acta de Cabildo con la que se autoriza el Programa de Inversión Anual de
Obras y Acciones del periodo de octubre a diciembre de 2024, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
atender este resultado, toda vez que presentó diversa documentación, que acredita la
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autorización del Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones del periodo enero a
diciembre de 2024, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que el procedimiento de contratación de las 28 obras referidas se realizó
de conformidad con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de las 28 obras se realizó de conformidad
con la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de las 28 obras se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que de cinco obras no presentó los contratos de obra pública, lo que impidió verificar que
contengan los requisitos mínimos señalados en la normatividad y que cuenten con sus
respectivos anexos; y de 23 obras los contratos no cumplen con un requisito mínimo,
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además, no presentaron sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
justifica las deficiencias identificadas en los contratos para la ejecución de 28 obras, los
cuales no cumplen con un requisito mínimo, ni acreditan que cuentan con sus respectivos
anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 28 obras, los cuales
no cumplen con un requisito mínimo y no presentaron sus respectivos anexos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 13 obras de
las 28 obras y dos acciones que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, que ejerció un importe de 5,069,198.64 pesos (cinco
millones sesenta y nueve mil ciento noventa y ocho pesos 64/100 M.N.), por la ejecución
de dos obras, las cuales presentan defectos visibles, por un importe de 140,864.42 pesos
(ciento cuarenta mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 42/100 M.N.); además, no están
respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa; asimismo, de una obra no
presentaron la evidencia documental que acredite la servidumbre de paso y la propiedad
del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
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información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 2,989,235.11 pesos (dos millones novecientos ochenta y nueve mil
doscientos treinta y cinco pesos 11/100 M.N.), toda vez que presentó diversa
documentación que acredita que dos obras están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, y la reparación de los defectos visibles; quedando subsistente
el importe de 2,079,963.53 pesos (dos millones setenta y nueve mil novecientos sesenta y
tres pesos 53/100 M.N.), correspondiente a una obra, en razón de que no presentaron la
evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 2,079,963.53 pesos (dos millones setenta y nueve mil novecientos sesenta y
tres pesos 53/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo, en una obra, de la cual no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que ejerció en 24 obras un importe de 64,083,201.49 pesos (sesenta y cuatro millones
ochenta y tres mil doscientos un pesos 49/100 M.N.), el cual no está respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
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aclarar el importe de 50,989,182.88 pesos (cincuenta millones novecientos ochenta y
nueve mil ciento ochenta y dos pesos 88/100 M.N.), toda vez que presentó diversa
documentación que acredita que 18 obras están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, las cuales se atienden totalmente; quedando subsistente el
importe de 13,094,018.61 pesos (trece millones noventa y cuatro mil dieciocho pesos
61/100 M.N.), correspondiente a seis obras, en razón de que no está respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 13,094,018.61 pesos (trece millones noventa y cuatro mil dieciocho pesos
61/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la
cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue ejercido con
recursos de ese Fondo en seis obras, sin estar respaldado con la documentación
comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que de 12 obras no presentaron las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y
vicios ocultos; asimismo, no acredita que en 15 obras la supervisión se realizó de
conformidad con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que siete obras cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de
defectos y vicios ocultos, y que en nueve obras la supervisión se realizó de conformidad
con la normatividad aplicable.
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2024-C-CIF-61-079-2025/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que siete obras
cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos, y
que en nueve obras la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que la aplicación de los recursos del Fondo por un importe de 2,365,400.00 pesos (dos
millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), efectuada en
dos acciones, no se realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de
la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que la aplicación de los recursos del Fondo, efectuada en dos acciones, se realizó
de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para
Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/03/03 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 2,365,400.00 pesos (dos millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos
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pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro
a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue ejercido con
recursos de ese Fondo, en dos acciones, las cuales no se realizaron de conformidad con
los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los Lineamientos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para Enlaces FAIS para la
Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 28 obras y dos acciones que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que cuatro obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los
trabajos del Contratista al Ayuntamiento, tres con el acta de extinción de derechos y
obligaciones contractuales y con el acta de entrega-recepción del Contratista al
Ayuntamiento, y seis con la evidencia documental de la entrega de la obra para su
operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que cuatro obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del
Contratista al Ayuntamiento, dos con el acta de extinción de derechos y obligaciones
contractuales y seis con la evidencia documental de la entrega de la obra para su
operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que cuatro
obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del Contratista al
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Ayuntamiento, dos con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y seis
con la evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

14. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las cinco obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acredita que las cinco obras referidas cuentan con el acta constitutiva del Comité
Comunitario de Participación Social, la minuta para definir los alcances de los trabajos del
programa y acta de recorrido, y el dictamen técnico, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que las cinco obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el Acta Constitutiva del
Comité Comunitario de Participación Social, la minuta para definir los alcances de los
trabajos del programa y acta de recorrido, y el dictamen técnico, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que las cinco
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
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Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con el Acta Constitutiva del Comité Comunitario de
Participación Social, la minuta para definir los alcances de los trabajos del programa y acta
de recorrido, y el dictamen técnico, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

15. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las cinco obras, financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acredita que las cinco obras referidas cuentan con el acuerdo de ejecución de la obra,
con la relación de maquinaria con que cuenta el Municipio y con el programa de utilización
de maquinaria, de recursos humanos y equipo de construcción en todas las obras
programadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
atender este resultado, toda vez que presentaron escritos, convenios y programas de
ejecución de obra, los cuales acreditan que en las cinco obras financiadas con recursos
del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, no
les aplica contar con el acuerdo de ejecución de la obra, con la relación de maquinaria con
que cuenta el Municipio y con el programa de utilización de maquinaria, de recursos
humanos y equipo de construcción en todas las obras programadas.

16. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las cinco obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
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Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no les aplica acreditar el derecho de vía donde fueron ejecutadas.

17. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las cinco obras, financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no les aplica presentar evidencia del trámite ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) respecto al impacto ambiental, toda vez que no se realizaron
ampliaciones a los caminos, que se considere reglamentar ante las instancias reguladoras.

18. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las cinco obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acredita que las cinco obras referidas cuentan con los procedimientos de construcción,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
atender este resultado, toda vez que presentaron un escrito y el procedimiento de
construcción de cada una de las obras basado en la guía técnica, administrativa y
operativa para la pavimentación de caminos a cabeceras municipales con uso intensivo de
mano de obra, el cual acredita que cinco obras cuentan con los procedimientos de
construcción, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

19. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no acredita que cuenta con la evidencia de la autorización de
los proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Programa
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de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a
través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, toda vez que en el Acta de
Cabildo con la que se debería de autorizar el Programa de Inversión Anual de Obras y
Acciones del periodo de enero a septiembre de 2024, no se menciona su autorización ni
se anexa dicho programa de inversión, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
atender este resultado, toda vez que presentaron diversa documentación acreditando la
autorización de los proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

20. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física realizada a las
cinco obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, que pagó un importe de 7,801,270.73 pesos (siete millones
ochocientos un mil doscientos setenta pesos 73/100 M.N.), que no esta respaldado con
documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
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aclarar el importe de 7,456,308.75 pesos (siete millones cuatrocientos cincuenta y seis mil
trescientos ocho pesos 75/100 M.N.), toda vez que presentó diversa documentación de las
cinco obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, las cuales se atienden parcialmente; quedando subsistente el importe
de 344,961.98 pesos (trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y un pesos
98/100 M.N.), correspondiente a las cinco obras, en razón de que no está respaldado con
la documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/03/04 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 344,961.98 pesos (trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y un
pesos 98/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro
a la cuenta bancaria del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales
y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante
la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, en
razón de que fue ejercido con recursos de ese Programa en cinco obras, sin estar
respaldado con la documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

21. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las cinco obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no presentó la documentación que acredite que la supervisión se realizó de conformidad
con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
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fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que en cinco obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, la supervisión se realizó de conformidad
con la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que en cinco
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

22. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las cinco obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, que
no acreditan que cuentan con el acta de asamblea informativa del programa, el acta de
verificación física, el acta de entrega recepción y el acta de finiquito, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
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acredita que las cinco obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el acta de asamblea
informativa del programa y el acta de verificación física, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-61-079-2025/05/10 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de San
Luis Acatlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que las cinco
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con el acta de asamblea informativa del programa y el acta
de verificación física, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.
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Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, presenta una gestión
razonable de los recursos públicos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2024-C-CIF-61-079-2025, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante el oficio número PM/MSL/0117/2025, con número de gestión 073677, recibido con
fecha 05 de diciembre de 2025, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la
procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares,
concluyendo que no aportó los elementos suficientes para atender los resultados 2, 3, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 y 22.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
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caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


