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Entidad fiscalizada: Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.

Auditoría número: 2024-C-CIF-68-087-2025.

Título: Inversiones Fisícas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2024.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2024, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2024-C-CIF-68-087-2025, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de Tecpan
de Galeana, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, de la entidad fiscalizada
Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, entregó a la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en el plazo
establecido en el artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la entidad fiscalizada
Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de
verificar que la inversión física financiada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se
ejecutó de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del
Estado de Guerrero Número 266 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 27.28
por ciento respecto de los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; de
conformidad con lo siguiente:

106,310,771.00 pesos

29,004,781.41 pesos

27.28 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
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Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en Obras y Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2024,
que no alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan
Municipal de Desarrollo; asimismo, en el Acta de Cabildo con la que se autoriza el
Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones para el ejercicio fiscal 2024, el techo
financiero autorizado no corresponde con el techo financiero del Fondo, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, además, no contiene la relación de
las obras autorizadas; aunado a lo anterior, no presentó el Acta Constitutiva del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ni el Acta de Cabildo con la que
se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que alinearon
su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo del ejercicio fiscal 2024, asimismo, en el Acta de Cabildo con la que se autoriza
el Programa de Inversión Anual en Obras y Acciones para el ejercicio fiscal 2024, el techo
financiero autorizado no corresponde con el techo financiero del Fondo, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, además, no contiene la relación de
las obras autorizadas; aunado a lo anterior, no presentó el Acta Constitutiva del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN) ni el Acta de Cabildo con la que
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se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó evidencia de la emisión y autorización de sus
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2024,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron evidencia de la emisión y autorización de sus
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2024,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que las 20 obras referidas, cuentan con los dictámenes de factibilidad técnica y con los
permisos o licencias de construcción, dos con el derecho de explotación de bancos de
materiales y una con el permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
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para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, el dictamen de factibilidad
técnica y la licencia de construcción, ésta no acredita que 20 obras cuentan con los
dictámenes de factibilidad técnica y con los permisos o licencias de construcción, dos con
el derecho de explotación de bancos de materiales y una con el permiso para realizar
obras de infraestructura hidráulica, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 20 obras
cuentan con los dictámenes de factibilidad técnica y con los permisos o licencias de
construcción, dos con el derecho de explotación de bancos de materiales y una con el
permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que a las 20
obras referidas, no les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico y la
protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudieron causar la
ejecución de las obras públicas.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que 15 obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, las 20 obras referidas con los
planos y el catálogo de conceptos de trabajo, 17 con los procedimientos de construcción y
12 con las especificaciones técnicas, además, 15 no cumplen con las normas de calidad
aplicables; incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
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información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó oficios, memorias de cálculo,
catálogos de conceptos de trabajo y los procedimientos de construcción de 20 obras, ésta
no acredita que 15 obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, 20 con los planos,
12 con las especificaciones técnicas, nueve con los procedimientos de construcción y que
15 obras cumplen con las normas de calidad aplicables; incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 15 obras
cuentan con las memorias técnicas de cálculo, 20 con los planos, 12 con las
especificaciones técnicas, nueve con los procedimientos de construcción y que 15 obras
cumplen con las normas de calidad aplicables; incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no acredita que cuenta con la evidencia de la autorización de
los proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, toda vez que en el Acta de Cabildo con la que se autoriza el Programa
de Inversión Anual en Obras y Acciones para el ejercicio fiscal 2024 (periodos 2021-2024 y
2024-2027), el techo financiero del Fondo no corresponde con el autorizado y no se
incluyó el desglose de sus obras, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
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Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la autorización de los
proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2024, financiados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, toda vez que en el Acta de Cabildo con la que se autoriza el Programa
de Inversión Anual en Obras y Acciones para el ejercicio fiscal 2024 (periodos 2021-2024 y
2024-2027), el techo financiero del Fondo no corresponde con el autorizado y no se
incluyó el desglose de sus obras, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que el procedimiento de contratación de las 20 obras referidas se realizó de conformidad
con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de las 20 obras referidas se realizó de
conformidad con la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Técpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
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procedimiento de contratación de las 20 obras se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que los contratos
de 19 obras, no cumplen con dos requisitos mínimos, además, no presentaron sus
respectivos anexos; asimismo, de una obra no presentó el contrato de obra pública, por lo
que no fue posible verificar que contenga los requisitos mínimos señalados en la
normatividad y cuente con sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 19 obras, los cuales
no cumplen con dos requisitos mínimos, además, no presentaron sus respectivos anexos;
asimismo, de una obra no presentó el contrato de obra pública, por lo que no fue posible
verificar que contenga los requisitos mínimos señalados en la normatividad y cuente con
sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 14 obras de
las 20 que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 13,773,816.28 pesos (trece millones
setecientos setenta y tres mil ochocientos dieciséis pesos 28/100 M.N.), por la ejecución
de diez obras, de las cuales, seis presentan diversos conceptos de trabajo pagados en
exceso, por un importe de 959,751.34 pesos (novecientos cincuenta y nueve mil
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setecientos cincuenta y un pesos 34/100 M.N.), dos presentan diversos conceptos de
trabajo pagados ejecutados con defectos visibles, por un importe de 1,489,804.88 pesos
(un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil ochocientos cuatro pesos 88/100 M.N.),
nueve presentan diversos conceptos de trabajo pagados que no se encontraron
ejecutados, por un importe de 4,310,035.91 pesos (cuatro millones trescientos diez mil
treinta y cinco pesos 91/100 M.N.), lo que origina que seis obras de las nueve en
referencia estén inconclusas y dos de ellas operen deficientemente, y tres no estén
ejecutadas y no operen; lo que impidió verificar que estas tres obras estén contempladas
en el catálogo de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social 2024; además, cuatro obras de las diez referidas presentan conceptos de trabajo
pagados que no cumplen con las especificaciones técnicas proyectadas, contratadas y
pagadas, por un importe de 164,439.75 pesos (ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos
treinta y nueve pesos 75/100 M.N.); y una presenta un concepto de trabajo pagado con
defectos, por un importe de 217,853.22 pesos (doscientos diecisiete mil ochocientos
cincuenta y tres pesos 22/100 M.N.), asimismo, seis obras presentan deficiencias en sus
planos y las diez obras no están respaldadas con la documentación comprobatoria y
justificativa; aunado a lo anterior, de cuatro obras de las diez mencionadas al principio no
presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron o
debieron ser ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 13,773,816.28 pesos (trece millones setecientos setenta y tres mil ochocientos
dieciséis pesos 28/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo en diez obras, de las cuales, seis presentan diversos
conceptos de trabajo pagados en exceso, dos presentan diversos conceptos de trabajo
pagados ejecutados con defectos visibles, nueve presentan diversos conceptos de trabajo
pagados que no se encontraron ejecutados, lo que origina que seis obras de las nueve en
referencia estén inconclusas y una de ellas opera deficientemente, y tres no estén
ejecutadas y no operan; lo que impidió verificar que estas tres obras estén contempladas
en el catálogo de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-68-087-2025

Página| 10

Social 2024; además, cuatro obras de las diez referidas presentan conceptos de trabajo
pagados que no cumplen con las especificaciones técnicas proyectadas, contratadas y
pagadas; y una presenta un concepto de trabajo pagado con defectos, asimismo, seis
obras presentan deficiencias en sus planos y las diez obras no están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa; aunado a lo anterior, de cuatro obras de las
diez mencionadas al principio no presentaron la evidencia documental que acredite la
propiedad del terreno donde fueron o debieron ser ejecutadas, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que ejerció en
diez obras un importe de 12,172,975.06 pesos (doce millones ciento setenta y dos mil
novecientos setenta y cinco pesos 06/100 M.N.), el cual no está respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, en las diez obras referidas se
determinaron deficiencias en sus planos y de una de las diez obras en referencia, no
presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron
ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 12,172,975.06 pesos (doce millones ciento setenta y dos mil novecientos
setenta y cinco pesos 06/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que
fue ejercido en diez obras, las cuales no están respaldadas con la documentación
comprobatoria y justificativa, asimismo, en las diez obras referidas se determinaron
deficiencias en sus planos y de una de las diez obras en referencia, no presentaron la
evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que de las 20
obras referidas no presentaron la documentación que acredite que cuentan con las
garantías de cumplimiento del contrato y la de defectos y vicios ocultos, asimismo, no
acredita que la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 20 obras
cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y la de defectos y vicios ocultos,
asimismo, no acredita que la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 20 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que diez obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos, las 20 con el
acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, 17 con el acta de entrega-
recepción del Contratista al Ayuntamiento, 17 con el acta de entrega-recepción del
Ayuntamiento a los Beneficiarios y las 20 obras referidas con la evidencia documental de
la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
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resultado.

2024-C-CIF-68-087-2025/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tecpan de Galeana, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que diez obras
cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos, las 20 con el acta de extinción
de derechos y obligaciones contractuales, 17 con el acta de entrega-recepción del
Contratista al Ayuntamiento, 17 con el acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los
Beneficiarios y las 20 obras referidas con la evidencia documental de la entrega de la obra
para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, de cuya veracidad y contenido
es responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las
técnicas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
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Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2024-C-CIF-68-087-2025, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante los oficios números PM/MTG/005/2026 y PM/MTG/012/2026, con número de gestión
073853 y 074030 recibidos con fecha 12 de enero de 2026 y 21 de enero de 2026,
respectivamente, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que
no aportaron los elementos suficientes para atender los resultados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y
12.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


