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Entidad fiscalizada: Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero.

Auditoría número: 2024-C-CIF-80-104-2025.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2024.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2024, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2024-C-CIF-80-104-2025, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, de la entidad fiscalizada
Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero.
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Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior
del Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, en el plazo establecido en
el artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024 de la entidad fiscalizada
Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de
verificar que la inversión física financiada con los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y del
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, respectivamente, y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2024, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 100.00
por ciento respecto de los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el
Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto,
con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada; de conformidad con lo siguiente:
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

59,198,930.00 pesos

59,198,930.00 pesos

100.00 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó el Plan Municipal de Desarrollo, el Acta Constitutiva
del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el Programa de
Inversión Anual en obras y acciones, las Actas de Cabildo con las que se aprobó dicho
Programa de Inversión y la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al
periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible verificar si la planeación
de la obra pública esta alineada a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no obstante que fue
presentado el Programa de Inversión Anual en obras y acciones del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, con las obras y acciones de este periodo, al no presentar el Plan
referido no fue posible verificar si su planeación en obra pública está alineada a los
objetivos y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron el Plan Municipal de Desarrollo, el Acta
Constitutiva del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el
Programa de Inversión Anual en obras y acciones, las Actas de Cabildo con las que se
aprobó dicho Programa de Inversión y la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar que la
planeación de la obra pública este alineada a los objetivos y estrategias del Plan referido;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, al no presentar el Plan en
referencia impidió verificar que su planeación en obra pública está alineada a los objetivos
y estrategias contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si emitió y autorizó sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra
pública; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no presentó evidencia de
la emisión y autorización de sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra
pública para el ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa,
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
emitieron y autorizaron sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no presentaron la evidencia que
acredite que emitieron y autorizaron sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
obra pública para el ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.
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3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si tramitó y obtuvo de las autoridades competentes los dictámenes, permisos,
licencias, el título de asignación de aguas nacionales y los derechos de explotación de
bancos de materiales para la ejecución de las obras; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de las seis obras que integran
la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que las seis obras referidas cuentan con el dictamen de factibilidad técnica
y con la licencia de construcción, una con el título de asignación de aguas nacionales y
dos con el permiso de descarga de aguas residuales, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
comprueba ni justifica que cuenta con la documentación correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si tramitó y obtuvo de las autoridades
competentes los dictámenes, permisos, licencias, el título de asignación de aguas
nacionales y derechos de explotación de bancos de materiales para la ejecución de las
obras; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no acredita que seis obras
cuentan con el dictamen de factibilidad técnica y con la licencia de construcción, una con
el título de asignación de aguas nacionales y dos con el permiso de descarga de aguas
residuales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa,
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
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tramitaron y obtuvieron de las autoridades competentes los dictámenes, permisos,
licencias, el título de asignación de aguas nacionales y los derechos de explotación de
bancos de materiales para la ejecución de las obras; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, no presentaron la documentación que acredite que seis obras cuentan
con el dictamen de factibilidad técnica y con la licencia de construcción, una con el título
de asignación de aguas nacionales y dos con el permiso de descarga de aguas residuales,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si consideró la normatividad sobre equilibrio ecológico, protección al ambiente y
los efectos sobre el medio ambiente que pudieron causar la ejecución de las obras
públicas; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los
expedientes unitarios de las seis obras que integran la muestra de auditoría, financiadas
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que a la obra “Ampliación de la red de
drenaje de la calle Juan Rivera Fructuoso”, ubicada en la localidad de Xochihuehuetlán, le
aplica considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico y la protección al ambiente y
los efectos sobre el medio ambiente que pudiera causar su ejecución, toda vez que la
tubería que conduce las aguas residuales corre sobre el cauce de un arroyo; sin embargo,
no presentó la Manifestación del impacto ambiental, el Estudio de impacto ambiental, el
Resolutivo en materia de impacto ambiental autorizado y las Medidas de mitigación,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
consideraron la normatividad sobre equilibrio ecológico, protección al ambiente y los
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efectos sobre el medio ambiente que pudieron causar la ejecución de las obras públicas;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no presentaron la documentación
que acredite que la obra “Ampliación de la red de drenaje de la calle Juan Rivera
Fructuoso”, ubicada en la localidad de Xochihuehuetlán, se apegó a la normatividad sobre
equilibrio ecológico y la protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que
pudiera causar su ejecución, toda vez que la tubería que conduce las aguas residuales
corre sobre el cauce de un arroyo; consistente en la Manifestación del impacto ambiental,
el Estudio de impacto ambiental, el Resolutivo en materia de impacto ambiental autorizado
y las Medidas de mitigación, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si previamente a la ejecución de los trabajos, contó con los proyectos ejecutivos,
las especificaciones técnicas, las normas de calidad y con el programa de ejecución; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes
unitarios de las seis obras que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, que no acredita que las seis obras referidas cuentan con
los procedimientos de construcción y cinco con las memorias técnicas de cálculo,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
comprueba ni justifica que cuenta con la documentación correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si previamente a la ejecución de los
trabajos, contó con los proyectos ejecutivos, las especificaciones técnicas, las normas de
calidad y el programa de ejecución; con respecto al periodo de octubre a diciembre de
2024, no acredita que seis obras cuentan con los procedimientos de construcción y cinco
con las memorias técnicas de cálculo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa,
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
previamente a la ejecución de los trabajos, contó con los proyectos ejecutivos, las
especificaciones técnicas, las normas de calidad y el programa de ejecución; con respecto
al periodo de octubre a diciembre de 2024, no presentaron la documentación que acredite
que seis obras cuentan con los procedimientos de construcción y cinco con las memorias
técnicas de cálculo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras y/o servicios relacionados con las mismas sujetas a revisión, se
encuentran autorizados como proyectos de inversión y en caso de modificaciones, estas
se encuentren autorizadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó que cuenta con la
evidencia de la autorización de los seis proyectos de inversión, financiados con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en la normatividad
aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras y/o servicios relacionados con las mismas sujetas a revisión, se encuentran
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autorizados como proyectos de inversión, y en caso de modificaciones estas se
encuentren autorizadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si contrató las obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, de
acuerdo a los procedimientos de contratación establecidos en la normatividad aplicable,
asimismo, en los casos de excepción a la licitación pública, no fue posible verificar si contó
con el escrito fundado y motivado que contenga la justificación de la opción considerada;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes
unitarios de las seis obras que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, que no presentó la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de las obras se realizó de conformidad con lo establecido
en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
comprueba ni justifica que cuenta con la documentación correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si contrataron las obras públicas y/o
servicios relacionados con las mismas, de acuerdo a los procedimientos de contratación
establecidos; asimismo, en los casos de excepción a la licitación pública, no fue posible
verificar si contó con el escrito fundado y motivado que contenga la justificación de la
opción considerada; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no acredita
que el procedimiento de contratación de seis obras se realizó de conformidad con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
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públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
contrataron las obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, de acuerdo a los
procedimientos de contratación establecidos; asimismo, en los casos de excepción a la
licitación pública, no fue posible verificar si contó con el escrito fundado y motivado que
contenga la justificación de la opción considerada; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, no presentaron la documentación que acredite que el procedimiento de
contratación de seis obras se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si los contratos de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas,
contienen los requisitos mínimos y sus anexos; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de las seis obras que integran
la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que los contratos de las seis obras referidas no cumplen con dos requisitos mínimos,
además, no presentaron sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
comprueba ni justifica que cuenta con la documentación correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si los contratos de obra pública y
servicios relacionados con las mismas, contengan los requisitos mínimos y sus anexos;
con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no justifica las deficiencias
identificadas en los contratos para la ejecución de seis obras, los cuales no cumplen con
dos requisitos mínimos y no acreditan que cuentan con sus respectivos anexos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
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Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa,
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar que los
contratos de obra pública y/o servicios relacionados con las mismas, contienen los
requisitos mínimos y sus anexos; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024,
celebraron contratos para la ejecución de seis obras, los cuales no cumplen con dos
requisitos mínimos y no acreditan que cuentan con sus respectivos anexos, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar mediante revisión documental e inspección física si las obras cumplen con las
especificaciones técnicas, que los volúmenes de los conceptos de obra correspondan a los
pagos realizados y que las obras se encuentren en operación, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre
de 2024, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de las seis obras
que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, que los conceptos de trabajo pagados seleccionados para su revisión cumplieron
con las especificaciones técnicas proyectadas y pagadas, y se encuentran terminados,
asimismo, que las obras se encuentran operando, de conformidad con lo establecido en la
normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar
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mediante revisión documental e inspección física si las obras cumplen con las
especificaciones técnicas, que los volúmenes de los conceptos de obra correspondan a los
pagos realizados y constatar que las obras se encuentren en operación, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2024, recibió diez ministraciones a
través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero,
de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, por un importe total de 25,456,550.00
pesos (veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), de conformidad con los comprobantes de transferencias bancarias
proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Guerrero. En razón de que la entidad fiscalizada no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del periodo de enero a agosto de 2024 del Fondo referido, por
un importe de 20,365,240.00 pesos (veinte millones trescientos sesenta y cinco mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), no fue posible verificar si regularizó, adquirió la
tenencia de la tierra, la propiedad del terreno, incluyendo derechos de vía y expropiación
de inmuebles sobre los cuales se ejecutaron las obras públicas, que se contó con los
planos, que los recursos recibidos de esta fuente de financiamiento fueron destinados en
obras y acciones consideradas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal, en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en
el Manual para Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión
para el Desarrollo Social y que éstas se ejecutaron de conformidad con lo establecido en
la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y demás
normatividad aplicable para el caso. Respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024,
se verificó que las seis obras que integran la muestra de auditoría, están respaldadas con
la documentación comprobatoria y justificativa, que no les aplica acreditar la propiedad del
terreno donde fueron ejecutadas, que para la ejecución de las obras se contó con los
planos y que los recursos recibidos de esta fuente de financiamiento fueron destinados en
obras consideradas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para
Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.
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2024-C-CIF-80-104-2025/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 20,365,240.00 pesos (veinte millones trescientos sesenta y cinco mil doscientos
cuarenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que no
presentó la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si regularizó, adquirió la tenencia de
la tierra, la propiedad del terreno, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles
sobre los cuales se ejecutaron las obras públicas, si contó con los planos de las obras, que
los recursos recibidos de esta fuente de financiamiento, fueron destinados en obras y
acciones consideradas en los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, en los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y en el Manual para
Enlaces FAIS para la Operación y Planeación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social y que estas se ejecutaron de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y demás normatividad
aplicable para el caso.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si realizó la supervisión de las obras y si contó con las garantías de anticipo, de
cumplimiento del contrato, y de defectos y de vicios ocultos; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de las seis obras que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que de una obra de las seis referidas, no presentó la documentación que acredite las
garantías de cumplimiento del contrato, y de defectos y vicios ocultos, ni aquella que
acredite que la supervisión de las seis obras se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
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comprueba ni justifica que cuenta con la documentación correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si contó con las garantías de anticipo,
de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos, y si realizó la supervisión de
las obras; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, esta no acredita que la
supervisión de seis obras se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/10 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si
contó con las garantías de anticipo, de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios
ocultos, y si realizó la supervisión de las obras; con respecto al periodo de octubre a
diciembre de 2024, no presentaron la documentación que acredite que la supervisión en
seis obras se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas, cuentan con el
acta de entrega-recepción, el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales,
así como con la evidencia de su entrega para su operación y mantenimiento; con respecto
al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en los expedientes unitarios de las
seis obras que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que no acredita que dos obras de las seis referidas cuentan con el
oficio de aviso de conclusión de los trabajos del Contratista al Ayuntamiento, cinco con la
evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, y seis
con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
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fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
comprueba ni justifica que cuenta con la documentación correspondiente al periodo de
enero a septiembre de 2024, que permita verificar si las obras públicas y/o servicios
relacionados con las mismas cuentan con el acta de entrega-recepción, el acta de
extinción de derechos y obligaciones contractuales, así como evidencia de su entrega para
su operación y mantenimiento; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, no
acredita que cinco obras cuentan con la evidencia documental de la entrega de la obra
para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/11 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras públicas y/o servicios relacionados con las mismas cuentan con el acta de entrega-
recepción, el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, así como
evidencia de su entrega para su operación y mantenimiento; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, no presentaron la documentación que acredite que cinco
obras cuentan con la evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y
mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras públicas ejecutadas por administración directa, se realizaron de
conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó que no ejecutaron obras por administración
directa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.
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2024-C-CIF-80-104-2025/05/12 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras públicas ejecutadas por administración directa, se realizaron de conformidad con lo
establecido en la normatividad aplicable.

14. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el Convenio para el
otorgamiento del subsidio en materia de pavimentación de caminos a cabeceras
municipales con sus anexos, el Acta Constitutiva del Comité Comunitario de Participación
Social, la minuta para definir los alcances de los trabajos del programa y el acta de
recorrido, el dictamen técnico y el permiso o convenio para la explotación de bancos de
materiales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al
periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que
no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/13 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
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públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con el Convenio para el otorgamiento del subsidio en materia
de pavimentación de caminos a cabeceras municipales con sus anexos, el Acta
Constitutiva del Comité Comunitario de Participación Social, la minuta para definir los
alcances de los trabajos del programa y el acta de recorrido, el dictamen técnico y el
permiso o convenio para la explotación de bancos de materiales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

15. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si para la ejecución de las obras financiadas con recursos del Programa de
Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través
de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se contó con el Acuerdo
de ejecución de la obra, la relación de personal técnico y de maquinaria con que cuenta el
Municipio, y el programa de utilización de maquinaria, de recursos humanos y equipo de
construcción en todas las obras programadas, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó
en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/14 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-80-104-2025

Página| 18

correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si para
la ejecución de las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, se contó con el Acuerdo de ejecución de
la obra, la relación de personal técnico y de maquinaria con que cuenta el Municipio, y el
programa de utilización de maquinaria, de recursos humanos y equipo de construcción en
todas las obras programadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

16. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental del
trámite ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto al
impacto ambiental que por las ampliaciones del camino se debieron reglamentar ante las
instancias reguladoras, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación
presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/15 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
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Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental del trámite ante la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto al impacto ambiental que por las
ampliaciones del camino se debieron reglamentar ante las instancias reguladoras,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

17. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con el programa de ejecución
general de los trabajos, el presupuesto autorizado de la obra, las tarjetas de análisis de
costos unitarios (costo directo) y básicos, los números generadores, explosión de insumos,
el catálogo de conceptos de trabajo, los planos de la obra, las especificaciones técnicas,
procedimientos de construcción y las normas de calidad, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se
verificó en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/16 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
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Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con el programa de ejecución general de los trabajos, el
presupuesto autorizado de la obra, las tarjetas de análisis de costos unitarios (costo
directo) y básicos, los números generadores, explosión de insumos, el catálogo de
conceptos de trabajo, los planos de la obra, las especificaciones técnicas, procedimientos
de construcción y las normas de calidad, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

18. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia de la
autorización de los proyectos de inversión, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó
en la documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/17 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con la evidencia de la autorización de los proyectos de
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inversión del ejercicio fiscal 2024, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

19. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar mediante la inspección física y revisión documental si las obras financiadas con
recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y
Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cumplen con las especificaciones técnicas y que los volúmenes de los conceptos de obra,
correspondan a los pagos realizados, y que las obras se encuentren en operación,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con respecto al periodo de
octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación presentada que no
ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/18 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar
mediante la inspección física y revisión documental si las obras financiadas con recursos
del Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras
Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la
Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias
de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada,
cumplen con las especificaciones técnicas, que los volúmenes de los conceptos de obra,
correspondan a los pagos realizados y constatar que las obras se encuentren en
operación, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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20. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que durante el ejercicio fiscal 2024, recibió a través de la Secretaría
de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, recursos del Programa
de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a
través de Trabajos de Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de
Rodamiento de Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en
Concreto, con Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, por un importe total de
33,742,380.00 pesos (treinta y tres millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos
ochenta pesos 00/100 M.N.), de conformidad con los comprobantes de transferencia
bancaria proporcionados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del
Estado de Guerrero. En razón de que la entidad fiscalizada no presentó la documentación
comprobatoria y justificativa del periodo de enero a septiembre del 2024, del citado
Programa, por un importe de 33,742,380.00 pesos (treinta y tres millones setecientos
cuarenta y dos mil trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), no fue posible verificar si las
obras financiadas con los recursos recibidos de este Programa, cuentan con el Derecho de
vía y/o el convenio de anuencia de paso de los propietarios o autoridades ejidales para el
mejoramiento del camino y si se ejecutaron de conformidad con lo establecido en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Guía Técnica, Administrativa
y Operativa del Programa Presupuestario U004 Mejora en la Conectividad Municipal a
través de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y demás normatividad aplicable
para el caso. Con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la
documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 33,742,380.00 pesos (treinta y tres millones setecientos cuarenta y dos mil
trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, en razón de que no presentó la
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documentación comprobatoria y justificativa del periodo enero a septiembre de 2024, que
permitiera verificar que las obras financiadas con los recursos recibidos de este Programa,
cuentan con el Derecho de vía y/o el convenio de anuencia de paso de los propietarios o
autoridades ejidales para el mejoramiento del camino y si se ejecutaron de conformidad
con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
la Guía Técnica, Administrativa y Operativa del Programa Presupuestario U004 Mejora en
la Conectividad Municipal a través de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y
demás normatividad aplicable para el caso.

21. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental
que acredite que la supervisión fue realizada, de conformidad con la normatividad
aplicable; con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la
documentación presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/19 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar que las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
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Local No Calificada, cuentan con la evidencia documental que acredite, que la supervisión
fue realizada de conformidad con la normatividad aplicable.

22. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, por lo que no fue posible
verificar si las obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y
Reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de
Pavimentación de Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de
Concreto Hidráulico con Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con
Utilización de Mano de Obra Local No Calificada, cuentan con las actas de asamblea
informativas del programa, el acta de verificación física, el acta de finiquito y el acta de
entrega recepción, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable; con
respecto al periodo de octubre a diciembre de 2024, se verificó en la documentación
presentada que no ejercieron recursos del citado programa.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2024-C-CIF-80-104-2025/05/20 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Xochihuehuetlán, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2024, que permitiera verificar si las
obras financiadas con recursos del Programa de Conservación y Reconstrucción de
Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras a través de Trabajos de Pavimentación de
Caminos mediante la Construcción de Huellas de Rodamiento de Concreto Hidráulico con
Franjas Intermedias de Piedra Ahogada en Concreto, con Utilización de Mano de Obra
Local No Calificada, cuentan con las actas de asamblea informativas del programa, el acta
de verificación física, el acta de finiquito y el acta de entrega recepción, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2024 de la entidad fiscalizada

Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero

Auditoría número 2024-C-CIF-80-104-2025

Página| 25

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Xochihuehuetlán, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2024-C-CIF-80-104-2025, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
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mediante el oficio número 66, con número de gestión 073680, recibido con fecha 05 de
diciembre de 2025, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que
no aportó los elementos suficientes para atender los resultados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


