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Entidad fiscalizada: Municipio de Copanatoyac, Guerrero.

Auditoría número: 2025-C-CIF-22-030-2026.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2025.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2025, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2025-C-CIF-22-030-2026, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Copanatoyac, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, de la entidad fiscalizada
Municipio de Copanatoyac, Guerrero.
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Copanatoyac, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, en el plazo establecido en el
artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la entidad fiscalizada
Municipio de Copanatoyac, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 468
de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de verificar
que la inversión física financiada con recursos públicos se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2025, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 76.17
por ciento respecto de  los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; de
conformidad con lo siguiente:

92,404,318.00 pesos

70,380,169.70 pesos

76.17 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
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Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2025,
que alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que emitió y autorizó sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia
de obra pública, para el ejercicio fiscal 2025, de conformidad con la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que no acredita que las 14 obras referidas cuentan con el dictamen de
factibilidad técnica, dos con la licencia de construcción, cinco con los derechos de
explotación de bancos de materiales y tres con el título de asignación de aguas
nacionales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 14 obras cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, una con la licencia
de construcción y cinco con los derechos de explotación de bancos de materiales,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copanatoyac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 14 obras
cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, una con la licencia de construcción y cinco
con los derechos de explotación de bancos de materiales, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que a tres obras de las 14 referidas, les aplica considerar la
normatividad sobre equilibrio ecológico y la protección al ambiente y los efectos sobre el
medio ambiente que pudieran causar la ejecución de las obras públicas; sin embargo, no
presentaron la documentación que acredite que cuentan con la Manifestación de impacto
ambiental, el Estudio de impacto ambiental, el Resolutivo en materia de impacto ambiental
autorizado ni las Medidas de mitigación, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que tres obras se apegaron a la normatividad sobre equilibrio ecológico y la
protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudiera causar su
ejecución; consistente en Manifestación de impacto ambiental, el Estudio de impacto
ambiental, el Resolutivo en materia de impacto ambiental autorizado y las Medidas de
mitigación, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copanatoyac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
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procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que tres obras
se apegaron a la normatividad sobre equilibrio ecológico y la protección al ambiente y los
efectos sobre el medio ambiente que pudiera causar su ejecución; consistente en
Manifestación de impacto ambiental, el Estudio de impacto ambiental, el Resolutivo en
materia de impacto ambiental autorizado y las Medidas de mitigación, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que no acredita que 12 obras cuentan con las memorias técnicas de
cálculo, cuatro con los presupuestos de la obra, cuatro con el catálogo de conceptos de
trabajo, cuatro con las especificaciones técnicas, 11 con los planos, cuatro con los
procedimientos de construcción y cinco con el programa de ejecución, además, cuatro
obras no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que dos obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, tres con los
presupuestos de la obra, una con el catálogo de conceptos de trabajo, tres con las
especificaciones técnicas y siete con los planos, además, cuatro obras no cumplen con las
normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copanatoyac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que dos obras
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cuentan con las memorias técnicas de cálculo, tres con los presupuestos de la obra, una
con el catálogo de conceptos de trabajo, tres con las especificaciones técnicas y siete con
los planos, y que cuatro obras cumplen con las normas de calidad aplicables,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2025, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que no acredita que el procedimiento de contratación de las 14 obras
referidas se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de 14 obras se realizó de conformidad con
la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copanatoyac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 14 obras se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.
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8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que los contratos de las 14 obras referidas no cumplen con diversos
requisitos mínimos ni presentaron sus respectivos anexos, además, de seis obras no
acreditan que el contrato se formalizó dentro de los 15 días naturales siguientes a la
notificación del fallo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
justifica las deficiencias identificadas en los contratos para la ejecución de 14 obras, los
cuales no cumplen con diversos requisitos mínimos ni presentaron sus respectivos anexos,
además, de seis obras no acreditan que el contrato se formalizó dentro de los 15 días
naturales siguientes a la notificación del fallo, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copanatoyac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 14 obras, los cuales
no cumplen con diversos requisitos mínimos y no presentaron sus respectivos anexos,
además, de seis obras no acreditaron que el contrato se formalizó dentro de los 15 días
naturales siguientes a la notificación del fallo, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 13 obras de
las 19 obras y una acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
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Territoriales del Distrito Federal, que ejerció un importe de 15,329,419.75 pesos (quince
millones trescientos veintinueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 75/100 M.N.), por la
ejecución de tres obras, de las cuales presentan cuatro conceptos de trabajo pagados
ejecutados parcialmente y diversos conceptos y partidas de trabajo pagados que no fueron
ejecutados, lo que origina que estén inconclusas y no operen, incumpliendo con las
especificaciones técnicas proyectadas y pagadas, asimismo, no están respaldadas con la
documentación justificativa, sus planos presentan deficiencias y no presentaron la
evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas,
además, de dos obras de las tres no acreditaron el derecho de vía, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita en relación a las tres obras observadas, la ejecución de cuatro conceptos de
trabajo pagados ejecutados parcialmente y de diversos conceptos y partidas de trabajo
pagados que no fueron ejecutados, lo que origina que estén inconclusas y no operen,
incumpliendo con las especificaciones técnicas proyectadas y pagadas, ni que estén
respaldadas con la documentación justificativa, que se hayan corregido en dos obras las
deficiencias de sus planos, y de las tres obras referidas no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, y de dos el
derecho de vía, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 15,329,419.75 pesos (quince millones trescientos veintinueve mil cuatrocientos
diecinueve pesos 75/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta
su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo en tres obras, las cuales presentan cuatro conceptos
de trabajo pagados ejecutados parcialmente y de diversos conceptos y partidas de trabajo
pagados que no fueron ejecutados, lo que origina que estén inconclusas y no operen,
incumpliendo con las especificaciones técnicas proyectadas y pagadas, ni que estén
respaldadas con la documentación justificativa, que se hayan corregido en dos obras las
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deficiencias de sus planos, y de las tres obras referidas no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, y de dos el
derecho de vía, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció en 11 obras un importe de 32,457,821.80 pesos (treinta y
dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos veintiún pesos 80/100 M.N.),
el cual no está respaldado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo,
en ocho obras se determinaron deficiencias en sus planos, y de una no fueron
presentados, además, de una obra de las 11 no presentaron la evidencia documental que
acredite la propiedad del terreno y de tres el derecho de vía donde fueron ejecutadas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 7,641,072.72 pesos (siete millones seiscientos cuarenta y un mil
setenta y dos pesos 72/100 M.N.), toda vez que presentaron diversa documentación;
quedando subsistente el importe de 24,816,749.08 pesos (veinticuatro millones
ochocientos dieciséis mil setecientos cuarenta y nueve pesos 08/100 M.N.),
correspondiente a ocho obras, de las cuales cuatro no están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa, en cuatro obras se determinaron deficiencias
en sus planos y de una obra de las ocho referidas no presentaron la evidencia documental
que acredite la propiedad del terreno y de tres el derecho de vía donde fueron ejecutadas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 24,816,749.08 pesos (veinticuatro millones ochocientos dieciséis mil
setecientos cuarenta y nueve pesos 08/100 M.N.), más los intereses generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
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en razón de que fue ejercido con recursos de ese Fondo en ocho obras, de las cuales
cuatro no están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa, en cuatro
obras se determinaron deficiencias en sus planos y de una obra de las ocho referidas no
presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno y de tres el
derecho de vía donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que de cuatro obras de las 14 referidas, no presentaron la
documentación que acredite las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y
vicios ocultos; asimismo, no acredita que en las 14 obras la supervisión se realizó de
conformidad con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que en 14 obras la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copanatoyac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que en las 14
obras la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de cinco obras
de las 19 obras y una acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con
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recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que la aplicación de los recursos del
Fondo, por un importe de 17,520,550.13 pesos (diecisiete millones quinientos veinte mil
quinientos cincuenta pesos 13/100 M.N.), efectuada en las cinco obras y una acción, no se
realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y en
los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025; además,
tres obras de las cinco referidas presentan diversos conceptos y partidas de trabajo no
ejecutados, lo que origina que no cumplan con las especificaciones técnicas proyectadas y
pagadas, estén inconclusas y no operen; asimismo, cuatro obras y una acción, no están
respaldadas con la documentación justificativa, y de las cinco obras no presentaron la
evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde están ubicadas,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación; ésta no
acredita que la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
efectuada en cinco obras y una acción, se realizó de conformidad con los rubros
establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social 2025; además, tres obras de las cinco referidas
presentan diversos conceptos y partidas de trabajo no ejecutados, lo que origina que no
cumplan con las especificaciones técnicas proyectadas y pagadas, estén inconclusas y no
operen; asimismo, cuatro obras y una acción, no están respaldadas con la documentación
justificativa, y de las cinco obras no presentaron la evidencia documental que acredite la
propiedad del terreno donde están ubicadas, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/03/03 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 17,520,550.13 pesos (diecisiete millones quinientos veinte mil quinientos
cincuenta pesos 13/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
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ejercido con recursos de ese Fondo en cinco obras y una acción, las cuales no se
realizaron de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y
en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025;
además, tres obras de las cinco referidas presentan diversos conceptos y partidas de
trabajo no ejecutados, lo que origina que no cumplan con las especificaciones técnicas
proyectadas y pagadas, estén inconclusas y no operen; asimismo, cuatro obras y una
acción, no están respaldadas con la documentación justificativa, y de las cinco obras no
presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde están
ubicadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 14 obras de las 19 obras y una
acción que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que no acredita que seis obras cuentan con el oficio de aviso de
conclusión de los trabajos del Contratista al Ayuntamiento, siete con el acta de extinción de
derechos y obligaciones contractuales y con el acta de entrega-recepción del Contratista al
Ayuntamiento y cuatro con la evidencia documental de la entrega de la obra para su
operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que cuatro obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del
Contratista al Ayuntamiento, cinco con el acta de extinción de derechos y obligaciones
contractuales y con el acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento y cuatro
con la evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-22-030-2026/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Copanatoyac, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
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públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que cuatro
obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del Contratista al
Ayuntamiento, cinco con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y
con el acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento y cuatro con la evidencia
documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Copanatoyac, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B
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Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2025-C-CIF-22-030-2026, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante los oficios números MCG/PM/75/2026 y MCG/PM/78/2026, con número de gestión
075578 y 075704 recibidos con fecha 28 de mayo de 2026 y 08 de junio de 2026,
respectivamente, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que
no aportaron los elementos suficientes para atender los resultados 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y
13.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


