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Entidad fiscalizada: Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.

Auditoría número: 2025-C-CIF-38-050-2026.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2025.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2025, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2025-C-CIF-38-050-2026, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, de la entidad fiscalizada
Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero.
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, entregó a la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, en el plazo
establecido en el artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la entidad fiscalizada
Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a
efecto de verificar que la inversión física financiada con recursos públicos se ejecutó de
conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de
Guerrero Número 266 y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2025, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 29.81
por ciento respecto de  los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y
Recursos Fiscales recaudados; de conformidad con lo siguiente:

206,188,204.77 pesos

61,471,402.29 pesos

29.81 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
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Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en Obras y Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2025,
que no alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan
Municipal de Desarrollo; además, no presentaron el Acta Constitutiva del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) ni el Acta de Cabildo con la que
se autoriza el Plan Municipal de Desarrollo, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan
Municipal de Desarrollo, asimismo, que cuentan con el acta Constitutiva del Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que alinearon
su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo, asimismo, que cuentan con el acta Constitutiva del Comité de Planeación para
el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.
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2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que emitió sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra
pública para el ejercicio fiscal 2025; sin embargo, no presentó el Acta de Sesión de
Cabildo, mediante la cual se autorizan, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
atender este resultado, toda vez que presentó un oficio y el Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo con la que se aprobaron las Políticas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obra Pública, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que las 18 obras referidas, cuentan con el dictamen de factibilidad técnica y cuatro con la
licencia de construcción; incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 18 obras cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
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el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 18 obras
cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que a las 18
obras referidas no les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico y la
protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudieran causar la
ejecución de las obras públicas.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que 11 obras de las 18 referidas cuentan con las memorias técnicas de cálculo, ocho con
el presupuesto de la obra, una con las especificaciones técnicas, dos con los planos, 18
con los procedimientos de construcción y una con el programa de ejecución; además,
cuatro obras no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que 11 obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, siete con el
presupuesto de la obra, una con las especificaciones técnicas, dos con los planos, 18 con
los procedimientos de construcción y una con el programa de ejecución; además, cuatro
obras no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 11 obras
cuentan con las memorias técnicas de cálculo, siete con el presupuesto de la obra, una
con las especificaciones técnicas, dos con los planos, 18 con los procedimientos de
construcción y una con el programa de ejecución; además, cuatro obras no cumplen con
las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2025, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que el procedimiento de contratación de las 18 obras referidas se realizó de conformidad
con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de 18 obras se realizó de conformidad con
lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
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de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 18 obras se realizó de conformidad con lo establecido en
la normatividad aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que los contratos
de 14 obras de las 18 referidas no cumplen con un requisito mínimo; además, no
presentaron sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
justifica las deficiencias identificadas en los contratos para la ejecución de 14 obras, los
cuales no cumplen con un requisito mínimo, ni acreditan que cuentan con sus respectivos
anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 14 obras, los cuales
no cumplen con un requisito mínimo y no presentaron sus respectivos anexos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 16 obras de
las 18 obras que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 18,858,798.75 pesos (dieciocho millones
ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.), por la
ejecución de seis obras, de las cuales cinco presentan diversos conceptos de trabajo con
pagos en exceso, una con siete conceptos pagados ejecutados parcialmente y dos con
dos conceptos de trabajo no ejecutados, lo que origina que dos obras estén inconclusas y
tres no operen, asimismo, en tres obras de las seis referidas se determinaron deficiencias
en sus planos y las seis obras, no están respaldadas con la documentación comprobatoria
y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita en relación a las seis obras, de las cuales, cinco presentan diversos conceptos de
trabajo con pagos en exceso, una con siete conceptos pagados ejecutados parcialmente y
dos con dos conceptos de trabajo no ejecutados, lo que origina que dos obras estén
inconclusas y tres no operen, asimismo, en tres obras de las seis referidas se
determinaron deficiencias en sus planos y las seis obras, no están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 18,858,798.75 pesos (dieciocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil
setecientos noventa y ocho pesos 75/100 M.N.), más los intereses generados desde su
disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
en razón de que fue ejercido con recursos de ese Fondo, en seis obras, de las cuales,
cinco presentan diversos conceptos de trabajo con pagos en exceso, una con siete
conceptos pagados ejecutados parcialmente y dos obras con dos conceptos de trabajo no
ejecutados, lo que origina que dos obras estén inconclusas y tres no operen, asimismo, en
tres obras de las seis referidas se determinaron deficiencias en sus planos y las seis
obras, no están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que ejerció en
cuatro obras un importe de 9,759,417.43 pesos (nueve millones setecientos cincuenta y
nueve mil cuatrocientos diecisiete pesos 43/100 M.N.), el cual no está respaldado con la
documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, en dos obras se determinaron
deficiencias en sus planos; además, de una obra de las cuatro, no presentaron la
evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 6,408,766.93 pesos (seis millones cuatrocientos ocho mil setecientos
sesenta y seis pesos 93/100 M.N.), toda vez que presentó diversa documentación en
relación a tres obras observadas, las cuales se atienden totalmente; quedando subsistente
el importe de 3,350,650.50 pesos (tres millones trescientos cincuenta mil seiscientos
cincuenta pesos 50/100 M.N.) correspondiente a una obra, en razón de que no está
respaldado con la documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 3,350,650.50 pesos (tres millones trescientos cincuenta mil seiscientos
cincuenta pesos 50/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su
reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue
ejercido con recursos de ese Fondo en una obra, sin estar respaldada con la
documentación comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
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de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que de las 18
obras referidas no presentaron la documentación que acredite que cuentan con las
garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos; asimismo, no
acredita que en 12 obras la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acreditan que 18 obras cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de
defectos y vicios ocultos; asimismo, no acredita que en 12 obras la supervisión se realizó
de conformidad con la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 18 obras
cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos, y
que en 12 obras la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que la aplicación
de los recursos del Fondo, se realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley
de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social 2025.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 18 obras que integran la muestra
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de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que cuatro obras de las 18 referidas cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los
trabajos del Contratista al Ayuntamiento, dos con el acta de extinción de derechos y
obligaciones contractuales y con el acta de entrega-recepción del Contratista al
Ayuntamiento y nueve con la evidencia documental de la entrega de la obra para su
operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que cuatro obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del
Contratista al Ayuntamiento, dos con el acta de extinción de derechos y obligaciones
contractuales y con el acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento y una con
la evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que cuatro
obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del Contratista al
Ayuntamiento, dos con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales y con
el acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento y una con la evidencia
documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

14. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las diez obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que no acredita que seis obras
de las diez referidas cuentan con la licencia de construcción y diez con el dictamen de
factibilidad técnica, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que diez obras financiadas con Recursos Fiscales, cuentan con el dictamen de
factibilidad técnica, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que diez obras
financiadas con Recursos Fiscales, cuentan con el dictamen de factibilidad técnica,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

15. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las diez obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que a las diez obras referidas no
les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico y la protección al ambiente
y los efectos sobre el medio ambiente que pudieran causar la ejecución de las obras
públicas.

16. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las diez obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que no acredita que las diez
obras referidas cuentan con los procedimientos de construcción y una con la memoria
técnica de cálculo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2025 de la entidad fiscalizada

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero

Auditoría número 2025-C-CIF-38-050-2026

www.auditoriaguerrero.gob.mx

Página | 13

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que diez obras financiadas con recursos fiscales, cuentan con los procedimientos
de construcción y una con la memoria técnica de cálculo, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que diez obras
financiadas con recursos fiscales, cuentan con los procedimientos de construcción y una
con la memoria técnica de cálculo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

17. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2025, financiados con Recursos Fiscales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
atender este resultado, toda vez que presentó oficio y Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo, que acredita la autorización de los proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2025,
financiados con Recursos Fiscales, de conformidad con lo establecido en la normatividad
aplicable.

18. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las diez obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que no acredita que el



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2025 de la entidad fiscalizada

Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero

Auditoría número 2025-C-CIF-38-050-2026

www.auditoriaguerrero.gob.mx

Página | 14

procedimiento de contratación de las diez obras referidas se realizó de conformidad con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de diez obras financiadas con recursos
fiscales, se realizó de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/10 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de diez obras financiadas con recursos fiscales, se realizó
de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

19. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las diez obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que los contratos de las diez
obras referidas no cumplen con un requisito mínimo, además, no presentaron sus
respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
justifica la deficiencia identificada en los contratos para la ejecución de diez obras
financiadas con recursos fiscales, los cuales no cumplen con un requisito mínimo, ni
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acredita que cuentan con sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/11 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de diez obras
financiadas con recursos fiscales, los cuales no cumplen con un requisito mínimo, ni
acredita que cuentan con sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

20. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 9 obras de
las 10 que integran la muestra de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que ejerció
un importe de 269,115.00 pesos (doscientos sesenta y nueve mil ciento quince pesos
00/100 M.N.), por la ejecución de una obra, la cual presenta diversos conceptos de trabajo
con pagos en exceso; asimismo, no está respaldada con documentación comprobatoria y
justificativa, además, no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad
del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita, en relación a una obra financiada con Recursos Fiscales, la ejecución de los
conceptos de trabajo con pagos en exceso ni que está respaldada con documentación
comprobatoria y justificativa, además, no presentaron la evidencia documental que
acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/03/03 Pliego de Observaciones
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 269,115.00 pesos (doscientos sesenta y nueve mil ciento quince pesos 00/100
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta
bancaria de Recursos Fiscales, en razón de que fue ejercido con estos recursos, en una
obra, la cual presenta diversos conceptos de trabajo con pagos en exceso, y no está
respaldada con documentación comprobatoria y justificativa, además, no presentaron la
evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fue ejecutada,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

21. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 10 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que ejerció en cuatro obras un importe de
4,052,454.27 pesos (cuatro millones cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro
pesos 27/100 M.N.), el cual no está respaldado con la documentación comprobatoria y
justificativa, asimismo en la inspección física se constató que una obra presenta diversos
conceptos de trabajo que no fueron ejecutados y ejecutados parcialmente, además, dos
obras de las cuatro se determinaron deficiencias en sus planos, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 399,620.04 pesos (trescientos noventa y nueve mil seiscientos veinte
pesos 04/100 M.N.), toda vez que presentaron diversa documentación, de una obra la cual
se atiende totalmente; quedando subsistente el importe de 3,652,834.23 pesos (tres
millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cuatro pesos 23/100 M.N.),
correspondiente a tres obras, en razón de que no está respaldado con la documentación
comprobatoria y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/03/04 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 3,652,834.23 pesos (tres millones seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos
treinta y cuatro pesos 23/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria de Recursos Fiscales, en razón de que fue ejercido
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con esos recursos en tres obras, sin estar respaldado con la documentación comprobatoria
y justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

22. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 10 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que de nueve obras de las diez referidas,
no presentó la documentación que acredite que cuentan con las garantías de cumplimiento
del contrato y de defectos y vicios ocultos; asimismo, no acredita que en las 10 obras la
supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que de nueve obras cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de
defectos y vicios ocultos; asimismo, no acredita que la supervisión se realizó de
conformidad con la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/12 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que nueve
obras cuentan con las garantías de cumplimiento del contrato y de defectos y vicios
ocultos, ni que la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

23. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las diez obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con Recursos Fiscales, que no acredita que dos obras
de las diez referidas cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del
Contratista al Ayuntamiento, tres con el acta de extinción de derechos y obligaciones
contractuales, dos con el acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento y
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cuatro con la evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y
mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que tres obras financiadas con Recursos Fiscales, cuentan con la evidencia
documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-38-050-2026/05/13 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de Iguala
de la Independencia, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie
el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que tres obras
financiadas con Recursos Fiscales, cuentan con la evidencia documental de la entrega de
la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, de cuya veracidad y
contenido es responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos,
aplicando las técnicas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
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generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2025-C-CIF-38-050-2026, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante los oficios números SDUOP/LD/093/2026 y SDUOP/0145/2026, con número de
gestión 075558 y 075712 recibidos con fecha 28 de mayo de 2026 y 08 de junio de 2026,
respectivamente, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que
no aportaron los elementos suficientes para atender los resultados 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.
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Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


