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Entidad fiscalizada: Municipio de Metlatónoc, Guerrero.

Auditoría número: 2025-C-CIF-51-068-2026.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2025.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2025, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2025-C-CIF-51-068-2026, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Metlatónoc, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, de la entidad fiscalizada
Municipio de Metlatónoc, Guerrero.
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Metlatónoc, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, en el plazo establecido en el
artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la entidad fiscalizada
Municipio de Metlatónoc, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de verificar
que la inversión física financiada con recursos públicos se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2025, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 49.21
por ciento respecto de  los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; de
conformidad con lo siguiente:

104,212,167.00 pesos

51,283,048.79 pesos

49.21 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
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Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en obras y acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2025,
que no alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan
Municipal de Desarrollo; debido a que en el Plan no precisan las líneas de acción relativas
a infraestructura en las que se van a invertir los recursos del Fondo; incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio y el Anexo, ésta no
acredita que alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan
Municipal de Desarrollo; debido a que en el Plan no precisan las líneas de acción relativas
a infraestructura en las que se van a invertir los recursos del Fondo, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no alinearon su planeación en obra pública a los objetivos y
prioridades del Plan Municipal de Desarrollo; debido a que en el Plan no precisan las
líneas de acción relativas a infraestructura en las que se van a invertir los recursos del
Fondo, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó evidencia de la emisión y autorización de sus
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Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2025,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, ésta no acredita que
cuentan con la evidencia de la emisión y autorización de sus Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2025, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la emisión y autorización de
sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal
2025, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 23 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que cuentan con el dictamen de factibilidad técnica, con la licencia de construcción y una
de ellas con el título de asignación de aguas nacionales, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 23 obras
cuentan con el dictamen de factibilidad técnica y con la licencia de construcción, y una de
ellas con el título de asignación de aguas nacionales, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 23 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que a las 23
obras referidas no les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio ecológico y la
protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudieron causar la
ejecución de las obras públicas.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 22 obras de las 23 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que las 22 obras referidas cuentan con las memorias técnicas de cálculo,
con los planos y las especificaciones técnicas, además, no cumplen con las normas de
calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que siete obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, con los planos y
las especificaciones técnicas, además, no cumplen con las normas de calidad aplicables,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria
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La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que siete obras
cuentan con las memorias técnicas de cálculo, con los planos y las especificaciones
técnicas, además, no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2025, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 23 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que el procedimiento de contratación de las 23 obras referidas se realizó de conformidad
con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó los informes relativos a los
contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, ésta no acredita que
el procedimiento de contratación de las 23 obras se realizó de conformidad con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
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Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 23 obras se realizó de conformidad con lo establecido en
la normatividad aplicable.

8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 23 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que los contratos
de las 23 obras referidas no cumplen con un requisito mínimo, además, no presentaron
sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó los anexos de los contratos de 21
obras, ésta no justifica las deficiencias identificadas en los contratos para la ejecución de
23 obras, los cuales no cumplen con un requisito mínimo, ni acredita que dos contratos
cuentan con sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 23 obras, los cuales
no cumplen con un requisito mínimo y de dos contratos no presentaron sus respectivos
anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 13 obras de
las 23 que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 9,361,639.83 pesos (nueve millones
trescientos sesenta y un mil seiscientos treinta y nueve pesos 83/100 M.N.), por la
ejecución de cinco obras, de las cuales dos presentan partidas de trabajo pagadas no
ejecutadas, dos conceptos de trabajo pagados no ejecutados, ejecutados parcialmente y
partidas de trabajo pagadas no ejecutadas, y una conceptos de trabajo pagados no
ejecutados; lo que origina que las cinco obras referidas estén inconclusas y no operen, lo
que impidió verificar que dos obras estén contempladas en el catálogo de los Lineamientos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025; además, de cuatro obras
no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde
fueron ejecutadas; asimismo, las cinco obras no están respaldadas con la documentación
justificativa, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 162,391.68 pesos (ciento sesenta y dos mil trescientos noventa y un
pesos 68/100 M.N.), toda vez que presentó el plano del drenaje; quedando subsistente el
importe de 9,199,248.15 pesos (nueve millones ciento noventa y nueve mil doscientos
cuarenta y ocho pesos 15/100 M.N.), correspondiente a cinco obras, de las cuales dos
presentan partidas de trabajo pagadas no ejecutadas, dos conceptos de trabajo pagados
no ejecutados, ejecutados parcialmente y partidas de trabajo pagadas no ejecutadas, y
una conceptos de trabajo pagados no ejecutados; lo que origina que las cinco obras
referidas estén inconclusas y no operen, lo que impidió verificar que dos obras estén
contempladas en el catálogo de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social 2025; además, de dos obras no presentaron la evidencia documental
que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas; asimismo, las cinco obras
no están respaldadas con la documentación justificativa, incumpliendo con lo establecido
en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-51-068-2026/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 9,199,248.15 pesos (nueve millones ciento noventa y nueve mil doscientos
cuarenta y ocho pesos 15/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
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Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que
fue ejercido con recursos de ese Fondo en cinco obras, de las cuales dos presentan
partidas de trabajo pagadas no ejecutadas, dos conceptos de trabajo pagados no
ejecutados, ejecutados parcialmente y partidas de trabajo pagadas no ejecutadas, y una
conceptos de trabajo pagados no ejecutados; lo que origina que las cinco obras referidas
estén inconclusas y no operen, lo que impidió verificar que dos obras estén contempladas
en el catálogo de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social 2025; además, de dos obras no presentaron la evidencia documental que acredite
la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas; asimismo, las cinco obras no están
respaldadas con la documentación justificativa, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 23 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que ejerció en
diez obras un importe de 13,387,018.10 pesos (trece millones trescientos ochenta y siete
mil dieciocho pesos 10/100 M.N.), el cual no está respaldado con la documentación
justificativa, además, en seis obras se determinaron deficiencias en sus planos y de cuatro
obras no acreditan que están contempladas en el catálogo de los Lineamientos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025, asimismo, cuatro obras de las diez
referidas, no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno
donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 1,275,386.94 pesos (un millón doscientos setenta y cinco mil
trescientos ochenta y seis pesos 94/100 M.N.), toda vez que presentó diversa
documentación; quedando subsistente el importe de 12,111,631.16 pesos (doce millones
ciento once mil seiscientos treinta y un pesos 16/100 M.N.), correspondiente a cuatro
obras, las cuales no acreditan que están contempladas en el catálogo de los Lineamientos
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025, asimismo, de las cuatro
obras referidas, no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del
terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.
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2025-C-CIF-51-068-2026/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 12,111,631.16 pesos (doce millones ciento once mil seiscientos treinta y un
pesos 16/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro
a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que no acreditan que
cuatro obras están contempladas en el catálogo de los Lineamientos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social 2025, y no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 10 obras de las 23 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que de seis obras no presentaron la documentación que acredite las garantías del
cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos, así mismo no acredita que en las
10 obras referidas la supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que seis obras
cuentan con las garantías del cumplimiento del contrato y de defectos y vicios ocultos, ni
aquella que acredite que en diez obras la supervisión se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable.
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12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de las 23 obras que integran la muestra
de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que no acredita
que 23 obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del contratista al
Ayuntamiento, ocho con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales,
diez con el acta de entrega recepción del Contratista al Ayuntamiento y con la evidencia
documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación ésta no
acredita que ocho obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del
Contratista al Ayuntamiento, con el acta de extinción de derechos y obligaciones
contractuales, con el acta de entrega recepción del Contratista al Ayuntamiento y con la
evidencia documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-51-068-2026/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Metlatónoc, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que ocho
obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del Contratista al
Ayuntamiento, con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, con el
acta de entrega recepción del Contratista al Ayuntamiento y con la evidencia documental
de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
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entidad fiscalizada Municipio de Metlatónoc, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, presenta una gestión
razonable de los recursos públicos.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2025-C-CIF-51-068-2026, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante los oficios números 078/Presidencia/2026 y 090/Presidencia/2026, con número de
gestión 075583 y 075716 recibidos con fecha 28 de mayo de 2026 y 08 de junio de 2026,
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respectivamente, misma que fue valorada con la finalidad de determinar la procedencia de
eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que
no aportaron los elementos suficientes para atender los resultados 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y
12.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


