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Entidad fiscalizada: Municipio de Tlacoapa, Guerrero.

Auditoría número: 2025-C-CIF-74-098-2026.

Título: Inversiones Físicas.

Tipo de auditoría: De Cumplimiento.

Cuenta Pública: 2025.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
116 fracción II párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 150,
151 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 117 fracción III
inciso c, 202 fracción III y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero
Número 231; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 16, 18 fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 67, 89 fracciones I, XI, XII, XIII, XIV, XXIII, XXXIV y XXXV, y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Guerrero, y 2, 3 fracción I, 7, 8 fracciones I, V, VI, XI y XX, y 9
fracciones VII, XII, XIX y XXII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Guerrero, y en seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2025, emitió la orden para la práctica de la auditoría de Cumplimiento
número 2025-C-CIF-74-098-2026, correspondiente a la entidad fiscalizada Municipio de
Tlacoapa, Guerrero.

En este sentido, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 89 fracciones I, XIII,
XVI y XXXV de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Guerrero y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 4 fracción XXII, 36, 37 y
38 del mismo ordenamiento jurídico y 8 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero entrega al
Congreso del Estado de Guerrero, por conducto de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la
Auditoría Superior del Estado, el presente Informe Individual de Auditoría derivado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, de la entidad fiscalizada
Municipio de Tlacoapa, Guerrero.
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Universo seleccionado

Muestra auditada

Representatividad de la muestra

Presentación de la Cuenta Pública
La entidad fiscalizada Municipio de Tlacoapa, Guerrero, entregó a la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2025, en el plazo establecido en el
artículo 13 de la Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
de Guerrero.

Objetivo de la revisión
Fiscalizar la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025 de la entidad fiscalizada
Municipio de Tlacoapa, Guerrero, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, a efecto de verificar
que la inversión física financiada con recursos públicos se ejecutó de conformidad con lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266 y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Criterios de selección
Las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2025, fueron determinadas con base en los
criterios para la elaboración de la propuesta del Programa Anual de Auditorías establecidos en
la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.

Alcance
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero, determinó para la revisión un alcance del 73.81
por ciento respecto de  los recursos ministrados por concepto del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; de
conformidad con lo siguiente:

55,193,727.00 pesos

40,739,203.10 pesos

73.81 por ciento

Resultados
De conformidad con las atribuciones establecidas en la Ley Número 468 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, la Auditoría Superior del Estado de
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Guerrero realizó la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025,
para tal efecto aplicó a la muestra de auditoría los procedimientos de auditoría respectivos,
obteniéndose los resultados siguientes:

1. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Inversión
Anual en Obras y Acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2025,
que alineó su planeación en obra pública a los objetivos y prioridades del Plan Municipal
de Desarrollo; sin embargo, no presentaron el Acta de Cabildo con la que se autoriza el
Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones; incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio y Acta de la sesión
extraordinaria de Cabildo, ésta no acredita que cuentan con el Acta de Cabildo con la que
se autoriza el Programa de Inversión Anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2025,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/01 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron el Acta de Cabildo con la que se autoriza el
Programa de Inversión Anual de Obras y Acciones del ejercicio fiscal 2025, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

2. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó evidencia de la emisión y autorización de sus
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2025,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, ésta no acredita que
cuentan con la evidencia de la emisión y autorización de sus Políticas, Bases y
Lineamientos en materia de obra pública para el ejercicio fiscal 2025, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/02 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que emitieron y
autorizaron sus Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obra pública para el
ejercicio fiscal 2025, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

3. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 26 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que las 16 obras referidas cuentan con la licencia de construcción y con el
dictamen de factibilidad técnica, y seis con los derechos de explotación de bancos de
materiales, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, ésta no acredita que 16
obras cuentan con la licencia de construcción y con el dictamen de factibilidad técnica, y
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seis con los derechos de explotación de bancos de materiales, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/03 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 16 obras
cuentan con la licencia de construcción y con el dictamen de factibilidad técnica, y seis con
los derechos de explotación de bancos de materiales, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

4. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 26 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que a las 16 obras referidas no les aplica considerar la normatividad sobre equilibrio
ecológico y la protección al ambiente y los efectos sobre el medio ambiente que pudieran
causar la ejecución de las obras públicas.

5. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 26 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que nueve obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, una con
el presupuesto de obra, otra con el catálogo de conceptos de trabajo, 12 con los planos,
nueve con las especificaciones técnicas y 14 obras con los procedimientos de
construcción; además, 13 no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente



Informe Individual de Auditoría derivado de la fiscalización superior

de la Cuenta Pública 2025 de la entidad fiscalizada

Municipio de Tlacoapa, Guerrero

Auditoría número 2025-C-CIF-74-098-2026

www.auditoriaguerrero.gob.mx

Página | 6

para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, ésta no acredita que
nueve obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, una con el presupuesto de
obra, otra con el catálogo de conceptos de trabajo, 12 con los planos, nueve con las
especificaciones técnicas y 14 obras con los procedimientos de construcción; además, 13
no cumplen con las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/04 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que nueve
obras cuentan con las memorias técnicas de cálculo, una con el presupuesto de obra, otra
con el catálogo de conceptos de trabajo, 12 con los planos, nueve con las especificaciones
técnicas y 14 obras con los procedimientos de construcción; además, 13 no cumplen con
las normas de calidad aplicables, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

6. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó que no presentó la evidencia de la autorización de los proyectos de
inversión del ejercicio fiscal 2025, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que cuentan con la evidencia de la autorización de los proyectos de inversión del
ejercicio fiscal 2025, financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.
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2025-C-CIF-74-098-2026/05/05 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la evidencia de la autorización de los
proyectos de inversión del ejercicio fiscal 2025, financiados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

7. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 26 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que el procedimiento de contratación de las 16 obras referidas se realizó
de conformidad con la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que el procedimiento de contratación de 16 obras se realizó de conformidad con
la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/06 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que el
procedimiento de contratación de 16 obras se realizó de conformidad con la normatividad
aplicable.
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8. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 26 obras que
integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que los contratos de las 16 obras referidas no cumplen con tres requisitos mínimos,
además, no presentaron sus respectivos anexos, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó un oficio, ésta no justifica las
deficiencias identificadas en los contratos para la ejecución de 16 obras, los cuales no
cumplen con tres requisitos mínimos, ni acreditan que cuentan con sus respectivos
anexos, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/07 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, celebraron contratos para la ejecución de 16 obras, los cuales
no cumplen con tres requisitos mínimos y no presentaron sus respectivos anexos,
incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

9. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios y en la inspección física de 14 obras de
las 26 que integran la muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, que ejerció un importe de 12,599,794.02 pesos (doce millones
quinientos noventa y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 02/100 M.N.), por la
ejecución de siete obras, de las cuales, dos presentan diversos conceptos de trabajo
pagados ejecutados parcialmente, una con un concepto de trabajo que no cumple con las
especificaciones técnicas y conceptos y partida de trabajo con pagos en exceso, siete con
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diversos conceptos y/o partidas de trabajo pagados que no se encontraron ejecutados, lo
que origina que las siete obras estén inconclusas y una de ellas opere deficientemente, y
que seis no operen; lo que impidió verificar que una obra esté contemplada en el catálogo
de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025;
asimismo, seis obras contienen deficiencias en sus planos y las siete no están respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa; aunado a lo anterior, de cuatro obras
de las siete no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno
o derecho de vía donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita en relación a las siete obras observadas, la ejecución de diversos conceptos de
trabajo que fueron ejecutados parcialmente en dos obras, de una el cumplimiento con las
especificaciones técnicas de un concepto de trabajo y la ejecución de los conceptos y
partida de trabajo con pagos en exceso, ni la ejecución de diversos conceptos y/o partidas
de trabajo pagados que no se encontraron ejecutados en siete obras, lo que origina que
las siete obras estén inconclusas, y que una de ellas opere deficientemente, y que seis no
operen; lo que impidió verificar que una obra esté contemplada en el catálogo de los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025; asimismo,
siete obras contienen deficiencias en sus planos y no están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa; aunado a lo anterior, de cuatro obras de las
siete no presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno o
derecho de vía donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/03/01 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 12,599,794.02 pesos (doce millones quinientos noventa y nueve mil setecientos
noventa y cuatro pesos 02/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición
hasta su reintegro a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en razón de que
fue ejercido con recursos de ese Fondo en siete obras, de las cuales, dos presentan
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diversos conceptos de trabajo pagados ejecutados parcialmente, una con un concepto de
trabajo que no cumple con las especificaciones técnicas y conceptos y partida de trabajo
con pagos en exceso, siete con diversos conceptos y/o partidas de trabajo pagados que
no se encontraron ejecutados, lo que origina que las siete obras estén inconclusas, y que
una de ellas opere deficientemente, y que seis no operen; lo que impidió verificar que una
obra esté contemplada en el catálogo de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social 2025; asimismo, siete obras contienen deficiencias en sus planos
y no están respaldadas con la documentación comprobatoria y justificativa; aunado a lo
anterior, de cuatro obras de las siete no presentaron la evidencia documental que acredite
la propiedad del terreno o derecho de vía donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo
establecido en la normatividad aplicable.

10. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 25 obras de las 26 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que ejerció en 18 obras un importe de 26,789,245.61 pesos (veintiséis millones
setecientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y cinco pesos 61/100 M.N.), el cual
no está respaldado con la documentación comprobatoria y justificativa, asimismo, en
catorce obras se determinaron deficiencias en sus planos y de una no fueron presentados,
además, se pagaron ocho obras que no acreditan que se realizaron de conformidad con
los rubros establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025 y de nueve de las 18 referidas, no
presentaron la evidencia documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron
ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que es suficiente para
aclarar el importe de 4,289,063.33 pesos (cuatro millones doscientos ochenta y nueve mil
sesenta y tres pesos 33/100 M.N.), toda vez que presentó diversa documentación de 15
obras, de las cuales una se atiende totalmente y otra parcialmente; quedando subsistente
el importe de 22,500,182.28 pesos (veintidós millones quinientos mil ciento ochenta y dos
pesos 28/100 M.N.), correspondiente a 17 obras, en razón de que no están respaldadas
con la documentación comprobatoria y justificativa, en nueve obras se determinaron
deficiencias en sus planos y de una no fueron presentados, además, que en ocho obras no
acreditan que se realizaron de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de
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Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social 2025 y de ocho de las 17 referidas, no presentaron la evidencia
documental que acredite la propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo
con lo establecido en la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/03/02 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 22,500,182.28 pesos (veintidós millones quinientos mil ciento ochenta y dos
pesos 28/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro
a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue ejercido con
recursos de ese Fondo en 17 obras, las cuales no están respaldadas con la
documentación comprobatoria y justificativa, en nueve obras se determinaron deficiencias
en sus planos y de una no fueron presentados, además, que en ocho obras no acreditan
que se realizaron de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de Coordinación
Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2025
y de ocho de las 17 referidas, no presentaron la evidencia documental que acredite la
propiedad del terreno donde fueron ejecutadas, incumpliendo con lo establecido en la
normatividad aplicable.

11. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 obras de las 26 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que de siete obras de las 16 referidas no presentaron la documentación que acredite la
garantía de cumplimiento del contrato y de seis la garantía de defectos y vicios ocultos;
asimismo, no acredita que en las 16 obras la supervisión se realizó de conformidad con la
normatividad aplicable.

En respuesta y como acción derivada de la notificación de los resultados finales y
observaciones preliminares, la entidad fiscalizada presentó para su valoración, diversa
información y/o documentación con la finalidad de atender este resultado.

Una vez analizada la información y/o documentación proporcionada por la entidad
fiscalizada, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero determinó que no es suficiente
para atender este resultado, no obstante que presentó diversa documentación, ésta no
acredita que siete obras cuentan con la garantía de cumplimiento del contrato y seis con la
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garantía de defectos y vicios ocultos; asimismo, no acreditan que en 16 obras la
supervisión se realizó de conformidad con la normatividad aplicable.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/08 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que siete obras
cuentan con la garantía de cumplimiento del contrato y seis con la garantía de defectos y
vicios ocultos; asimismo, no acreditaron que en 16 obras la supervisión se realizó de
conformidad con la normatividad aplicable.

12. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 25 obras de las 26 que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que la aplicación de los recursos del Fondo, por un importe de 1,350,163.47 pesos (un
millón trescientos cincuenta mil ciento sesenta y tres pesos 47/100 M.N.), efectuada en
una obra, la cual no se realizó de conformidad con los rubros establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social 2025; además, no está respaldada con la documentación
comprobatoria, incumpliendo con lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2025-C-CIF-74-098-2026/03/03 Pliego de Observaciones

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite el Pliego de Observaciones, en virtud
de que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un
importe de 1,350,163.47 pesos (un millón trescientos cincuenta mil ciento sesenta y tres
pesos 47/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro
a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en razón de que fue ejercido con
recursos de ese Fondo, en una obra, la cual no se realizó de conformidad con los rubros
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establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Lineamientos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social 2025; además, no está respaldada con la
documentación comprobatoria, incumpliendo con lo establecido en la normatividad
aplicable.

13. Derivado del análisis de la información y documentación presentada por la entidad
fiscalizada, se verificó en los expedientes unitarios de 16 de las 26 obras que integran la
muestra de auditoría, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
que no acredita que 12 obras cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos
del Contratista al Ayuntamiento, 16 con el acta de extinción de derechos y obligaciones
contractuales, con el acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento y con el
acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios; y 11 con la evidencia
documental de la entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con
lo establecido en la normatividad aplicable.

No obstante de la notificación de los resultados finales y observaciones preliminares, la
entidad fiscalizada no presentó información y/o documentación para atender este
resultado.

2025-C-CIF-74-098-2026/05/09 Promoción de Responsabilidad Administrativa
Sancionatoria

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero emite la Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio de
Tlacoapa, Guerrero, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores
públicos que, en su gestión, no presentaron la documentación que acredite que 12 obras
cuentan con el oficio de aviso de conclusión de los trabajos del Contratista al
Ayuntamiento, 16 con el acta de extinción de derechos y obligaciones contractuales, con el
acta de entrega-recepción del Contratista al Ayuntamiento y con el acta de entrega-
recepción del Ayuntamiento a los beneficiarios, y 11 con la evidencia documental de la
entrega de la obra para su operación y mantenimiento, incumpliendo con lo establecido en
la normatividad aplicable.

Dictamen
La fiscalización superior se practicó sobre la información preparada y proporcionada por la
entidad fiscalizada Municipio de Tlacoapa, Guerrero, de cuya veracidad y contenido es
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responsable; fue desarrollada en apego al objeto y alcance establecidos, aplicando las técnicas
y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios.

La Auditoría Superior del Estado de Guerrero identificó, en la muestra auditada,
incumplimientos, irregularidades u omisiones, los que en su oportunidad se hicieron del
conocimiento de la entidad fiscalizada para que fueran atendidos en el plazo establecido en la
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero y
hasta antes de concluir el presente Informe Individual de Auditoría.

Los procedimientos de revisión aplicados proporcionaron evidencia respecto a debilidades en
sus procesos de control interno que ponen en riesgo el cumplimiento de la normativa, la
generación de información confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones, así como el
logro de sus objetivos y metas.

Derivado de los resultados obtenidos y de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y
realizada de manera que permita obtener una seguridad razonable de la información
presentada para justificar y aclarar lo determinado dentro de los plazos legales para la atención
de los resultados finales y observaciones preliminares hasta la etapa del proceso de
fiscalización en la que se entrega el presente informe; esta Auditoría Superior del Estado de
Guerrero concluye que, respecto de la muestra auditada, para evaluar la gestión financiera, así
como el cumplimiento de la normativa aplicable, la entidad fiscalizada, no realizó una gestión
eficiente y transparente.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría
L.C.P. Carmen Lorena Salgado Guerrero. Auditora Especial del Sector Ayuntamientos
Ing. Héctor Contreras Rodríguez. Director de Auditoría B

Atención a resultados y observaciones por parte de la entidad fiscalizada
Con el objeto de que la entidad fiscalizada atendiera los resultados finales y las observaciones
preliminares derivadas de la auditoría número 2025-C-CIF-74-098-2026, estos le fueron
remitidos de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley Número 468 de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero; la entidad fiscalizada
presentó ante la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, información y documentación
mediante los oficios números 2006/060 y 2026/072, con número de gestión 075722 y 075805
recibidos con fecha 08 de junio de 2026 y 16 de junio de 2026, respectivamente, misma que fue
valorada con la finalidad de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
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resultados y las observaciones preliminares, concluyendo que no aportaron los elementos
suficientes para atender los resultados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente Informe Individual de
Auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos del artículo 40 de la Ley Número
468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, para que en un
plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones pertinentes.

Las acciones que se presentan en este Informe Individual de Auditoría se encuentran sujetas al
proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su
caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o
modificarse.



 

 


